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Kapittel 1: Innledende orienteringer 
 
1.0 
Forankring 

Dette dokument har fått navn ”Skolepakke 2”, del 1, (forkortet Skp2 - 1) og er basert 
på kommunestyrets vedtak i sak 40, pkt. 4, av 21.05. 07: 
”Første del av utredning av ny skolepakke skal foreligge innen midten av september 
2007 som en del av budsjettgrunnlaget” 

 
 

1.1 
Mandat 

En prosjektgruppe skal forholde seg til følgende mandat:  
 
Prosjektansvarlig/-leder skal utrede kommunestyrets beslutning om en utredning av 
skolekapasitet og skoleutbygging i Grimstad, kfr. k-sak 040/07 – dvs. en 
videreføring/revisjon av Skolepakke I (investeringsplan for grunnskoleutbygging 
1996 - 2006). Prosjektansvarlig/-leder skal herunder: 
 
1.1.1 Oppsummere gjennomførte skoleutbygginger i Skolepakke 1 
1.1.2 Kartlegge dagens status for kommunens grunnskoler m.h.t. kapasitet og          
bygningsmessig tilstand 
1.1.3 Foreta en grenseoppgang av prosjektet i forhold til videre utvikling av bl.a.          
Langemyr skole, kvalifiseringstjenesten og kulturskolen 
1.1.4 Vurdere fremtidig arealbehov for grunnskolen både på kort og lang sikt (både          
midlertidige og varige løsninger, herunder også vurdere mulig samarbeid med          
nabokommuner og bruk av egnede lokaler i skolenes nærområder samt          
strukturelle grep som flytting/oppheving av kretsgrenser). Kommuneplanens         
føringer m.h.t. fremtidig boligutbygging må drøftes i prosjektet 
1.1.5 Foreslå og prioritere tiltak og investeringer i kommuneplanperioden for å          
imøtekomme grunnskolens arealbehov 
 

 
1.2 
Prosjekt-
gruppe  
og  
prosjekt- 
periode 
m.m. 

Kommunalsjef Bjørn Kristian Pedersen har oppnevnt følgende prosjektgruppe:   
 
1.2.1 Leiv-Egil Thorsen og Ragnar Holvik (Plan og utvikling), Bent Sætra (Landvik          
sentralskole), Brit Eskedal (Fevik skole), Øyvind Takle Terjesen og Judith          
Gamman (Bygg og eiendom), Bjørn Kristian Pedersen (kommunalsjef) og          
Svein Frøytlog (prosjektleder) 
  
1.2.2 Prosjektperioden er fra primo august til medio oktober -07  
1.2.3 Prosjektgruppen har hatt fem møter og befaring ved Grooseveien 36 (UiA) og 
Frivoll videregående skole. Mange gode idéer og vurderinger er fremsatt i gruppen. 
Gruppen står samlet bak dette dokument. Utbyggingsprioriteringene er foretatt av 
kommunalsjefen med bakgrunn i drøftinger i gruppen. Arbeid utover gruppens møter 
har vært knyttet til befolkningsprognoser, arealoversikter/disponering og 
byggtekniske vurderinger. På disse områder har h.h.v. Ragnar H., Leiv-Egil T. og 
Judith G. vært bidragsytere. Solveig Jentoft (OSS/Servicesenteret) har fotografert 
skolene og bidratt med annen serviceinnsats 
1.2.4 Enhetslederne/rektorene har bidratt med info om egen skole og alle har hatt          
muligheter til å kommentere og tilbakemelde på faktaarket om egen skole  
1.2.5 Prosjektleder har vært i kontakt med Arendal kommune om mulige ledige          
avlastningslokaler (for en kortere periode) ved bl.a. Nedenes skole,  
samt Kristiansand kommune, skoledirektørens kontor, om normer og erfaringer i 
forhold til brutto skolearealer per elev �
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1.3 
”Skolepakke 
2”                 
kan bestå av 
to 
dokumenter 

1.3.1 Del 1 (med ferdigstillelse medio okt.-07) er først og fremst et oppsummerings- 
og drøftingsdokument. Det peker på noen ”mulige veier å gå” fremover og er ment å 
gi økt innsikt i aktuelle utfordringer omkring skolekapasitet og -utbygging, samt           
stimulere til debatt om fremtidige løsninger 
1.3.2 Etter noen tid med åpne drøftinger og vurderinger av diverse alternativ for          
videre skoleutbygging, kan det være grunnlag for å få utarbeidet en samlet plan          
for ut- og ombygginger/forbedringer av grunnskolene i kommunen, del 2   
1.3.3 Dokumentene vil være basert på de føringer som fremkommer i           
kommuneplanen 2006 – 18 og diverse vedtak i kommunestyret   
 

 
1.4 
Kommunens 
ansvar  

Opplæringsloven § 9-5 slår fast at kommunen skal ”sørgje for tenlege grunnskolar”.  
Kommunen har ansvaret for å bygge, drifte og vedlikeholde de kommunale 
skoleanlegg (inkl. uteområdene). Disse skal primært tjene som lokaler for den 
opplæringen som Kunnskapsløftet og læreplanene legger opp til. Det er 
kommunestyret som avgjør valg av skolestrukturer (eks. antall skoler, plassering, 
størrelse, utforming, organisasjonsmønster, skolekretsgrenser/fritt skolevalg), osv.  
 
Loven gir ingen detaljerte regler om hvilke krav som stilles til selve skoleanlegget. 
Disse standardkrav må kommunestyret selv sette. Dette dokument inneholder noen 
tanker om slike kriterier (kpt. 4.9, s. 18, ”foreløpig generell norm” til arealprogram) 
 
I Opplæringsloven § 9-2, § 9-3 og § 9-4 fremkommer det at eleven har rett til 
nødvendig rådgivning og sikret tilgang til bibliotek, tilpasset arbeidsplass og tilgang 
til nødvendig utstyr, inventar og læremidler.                                                                    
I § 9a-2, første ledd, fremkommer følgende bestemmelse: ”Skolane skal planleggjast, 
byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, 
trivselen og læringa til elevane”.  
 
§ 13 i Opplæringsloven inneholder også bestemmelser om voksenopplæring, 
kommunal musikk- og kulturskoletilbud og skolefritidsordning (SFO) 
 

   
 
Kapittel 2: Kort sammendrag av dokumentet 
 
2.0 
Hva hvert 
kapittel 
inneholder    
 

·  Kapittel 1 viser til forankring, prosjektmandat og prosjektgruppe, samt 
bestemmelser i Opplæringsloven om kommunalt ansvar for grunnskolene 

  
·  Kapittel 2 gir oversikt over innholdet i dokumentet og et kort sammendrag av 

kapitlene 
  
·  Kapittel 3 oppsummerer hva som er gjort i ”Skolepakke 1” (forkortet Skp1) og 

inneholder en nå-situasjonsoversikt                                                                                           
Sammendrag:                                                                                                            
I perioden 1996 – 2006 har kommunen investert for 226.127 mill. kr på 
rehabiliteringer og utbygging av skoleanlegg, eller gjennomsnittlig 23 mill. kr 
hvert år de siste 10 år. Alle skoler er tilført ressurser, mest til Holviga skole, 
dernest Jappa skole og Fjære skole. Det er størst plassmangel ved Fevik skole, 
Landvik sentralskole og Fjære skole (b-tr.) basert på gjeldende skolekretser. 
Gjennom Skp1har kommunen bare i noen grad klart å holde tritt med 
skoleutbygging og -oppgraderinger i forhold til elevtallsveksten de senere år og i 
forhold til nye og utvidede oppgaver innen skole- og oppvekstvirksomheten  
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·  Kapittel 4 tar opp noen sentrale utfordringer i forhold til nåværende og fremtidig 

skole- og oppvekstkapasitet                                                                                  
Sammendrag:                                                                                                             
En utvidelse og oppgradering av  eksisterende skoleanlegg med de nåværende 
skolekretser, vil medføre et investeringsbehov på om lag 400 mill. kr de 
nærmeste 12  –15 år (inkl.111,2 mill. kr til Grimstad u-skole, 1. byggetrinn)                                                                                                         
Elevtallsvekst (først og fremst i de østlige områder av kommunen), tilpasning av 
eldre skoler til Kunnskapsløftet, fremtidig utvidelse av skoledagen, diverse nye 
lov- og forskriftskrav, Grimstad som universitetsby, god strategisk beliggenhet på 
Agder, bolig- og befolkningsutvikling og en stor produktivitet og vekst for 
næringslivet på Sørlandet m.m., medfører vekst i kommunen og behov for 
oppgraderinger av skoleanlegg og evt. nybygginger                                                   
Kapitlet behandler kommuneplanens føringer i forhold til fremtidig 
skoleutbygging                                                                                                        
Det foreslås en ”foreløpig generell norm” for nytt kommunalt arealprogram for 
brutto skoleareal per elev  

  
·  Kapittel 5 inneholder mulighetsvurderinger i forhold til  kapasitetsutnyttelse og 

oppgraderinger av skoleanlegg og tanker om løsninger  
Sammendrag: 
Peker på noen valgmuligheter kommunestyret står overfor i arbeidet for å øke 
skolearealkapasiteten i årene fremover. Trekker frem diverse alternativ til 
drøfting og mulige løsninger   

 
·  Kapittel 6 inneholder kommunalsjefens fremdriftsplan og utbyggings-

prioriteringer 
Sammendrag:  
1. ”Skolepakke 2”, del 1, oversendes rådmannen medio oktober 2007  
2. Mulighetsstudie om Groosevien 36  
3. Forslag til nytt arealprogram for skoleanlegg 
4. Høringsutkast om justeringer av gjeldende skolekretsgrenser  
5. Rapport om Langemyr skole og ressurssenter   
6. Utarbeidelse av behovs- og tilstandsanalyser for enkelte skoler 
7. Et nytt dokument,”Skolepakke 2, del 2”, medio oktober 2008   

 
       Utbyggingsprioriteringene i ”Skolepakke 2” for perioden 2007 – 2018  
       oppsummert:                                             
       1. Grimstad u-skole, 2. Landvik sentralskole (1.byggetr.), 3. Fevik skole,             
       4. Videre prioriteringer foretas i ”Skolepakke 2”, del 2.   
       Antatt totale investeringskostnader er på 400 mill. kr ( inkl.111,2 mill. kr til  
       Grimstad u-skole, nb: byggetrinn 2 ikke medregnet) 

 
·  Kapittel 7 inneholder faktaark for hver skole, samt for Kulturskolen, 

Kvalifiseringstjenesten og Langemyr skole og ressurssenter 
Sammendrag:  
Gir en kort oversikt over aktuell situasjon ved de enkelte skoler 

 
·  Kapittel 8 har diverse vedlegg: befolkningsfremskrivninger, elevtallsoversikter 

og kart over nåværende skolekretsgrenser 
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Kapittel 3: ”Skolepakke 1” (Skp1) 
                   Hva som er gjennomført i Skp1 og nå-situasjon 
 
3.0 
Hva menes 
med   
Skp1? 
 

”Skolepakke 1”(Skp1) brukes som et samlebegrep for handlingsplaner for utbygging 
og oppgradering av grunnskoler i Grimstad kommune (investeringer) for perioden 
1996 – 2006.  
Totalt er 226.127 mill. kr investert i de kommunale skoleanlegg i perioden. Pakken 
omfatter oppføring av nye skoleanlegg, standardheving og kapasitetsutvidelse ved 
eksisterende skolebygg. Prosjektene er ferdigstilt og avsluttet i h.h.t. vedtatte planer   
 
Planlegging av rehabilitering og påbygging av Grimstad ungdomsskole, samt 
prosjektutarbeidelse, politiske vedtak og administrative beslutninger osv. er definert 
inn i Skp1.  
Imidlertid inngår selve gjennomføringen og kostnadsføringen på utbyggingen og 
rehabiliteringen av skolen som del av Skp2, med 1. byggetrinn på 111,2 mill. kr 
Kostnadsrammen er allerede vedtatt i kommunestyret;- jfr. k-sak 40/07 
 
Innenfor Skp1- perioden, nærmere bestemt våren –06, er også lokaler ved Høgskolen 
i Agder, Grooseveien 36, blitt utredet og vurdert. Tanken om en stor, felles skole for 
alle kommunens elever på ungdomstrinnet er skrinlagt av kommunestyret;-              
jfr. k-sak 55/06       
 

 
3.1 
Byggeår for 
opp-
graderinger 
av  
skoleanlegg  
 
og  
 
oversikt  
over  
samlede 
investeringer 
 
 
 
�

”Skolepakke 1” (1996 – 2006).  Oversikt over samlede kostnader (beløp oppgitt 
av Bygg- og eiendomstjenesten): 
 
3.1.1  Eide oppvekstsenter (skoledelen) – paviljong ferdig -02,                                                   
          4.000 mill. kr       
3.1.2  Fevik skole, tilbygg -  1995/-96 og til og med  -01                                                                     
          12.706 mill. kr 
3.1.3  Fjære skole, barnetrinnet –  før 2001, -03 og –04                                                       
          3.107 mill. kr                                                                                                                                               

    Fjære skole, ungdomstrinnet -  før 2001, -02, -03 og –04                                           
    44.801 mill. kr 

3.1.4  Frivoll skole – før 2001 og i –01                                                                              
          11.315 mill. kr 
3.1.5  Grimstad ungdomsskole – før 2001 og  –02                                                               
          4.706  mill. kr 
3.1.6  Holviga skole, barnetrinnet – 1999 (to paviljonger)                                                                
          21.572 mill. kr 

    Holviga skole, ungdomstrinnet – tatt i bruk h–05                                                             
    40.281 mill. kr 

3.1.7  Jappa skole, nytt bygg, tatt i bruk  h-2000                                                                                           
           60.784  mill. kr 
3.1.8  Landvik skole – påbygg 1996/97- gymsal ferdig 1998/99                                                                                         
          22.214 mill. kr 
3.1.9  Gamle Grimstad barneskole – utbedringer – 02 og –04 og Hesnes før 2001                                
          0.641  mill. kr 
          Gamle Grimstad barneskole (2849 m2, fra 1958) ble ”lagt ned” sommeren          
          2000. Den er de siste år brukt som midlertidige skolelokaler for Fjære og    
           Holviga skoler under periodene med utbygging og ombygginger. Skolen  
           brukes dessuten i dag som avlastningslokaler for Grimstad u-skole (8. trinn –  
           ca. 120 elever), samt lokaler for kvalifiseringstjenesten, kulturskolen og  
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           Storgaten barnehage  
3.1.10 Hesnes skole (460 m2, opprinnelig fra 1870) ble lagt ned sommeren 2003.  
           Hesnes Montesorriskole disponerer nå disse lokaler (og har dessuten satt opp  
           avlastningsbrakker) 
 

    Totalt for perioden 1996 - 2006                                                             
    226.127 mill. kr 

 

 
3.2  
Skp1  
og  
nå-situasjon 

Oppsummeringer på hva som er gjort i perioden og info om nå-situasjon:  
 
I løpet av de siste 40 – 45 år har Grimstad (med Landvik og Fjære kommuner –         
slått sammen til én kommune per 1. januar 1971, ca. 11 600 innbyggere) investert 
store beløp i nybygg og utbedringer av skoleanlegg og flerbruks-/idrettshaller og 
som skolene bl.a. benytter seg av til gymnastikk og storsamlinger 
  
I perioden 1956/57 – 1968 ble i alt syv skoleanlegg bygget  
 
I en periode tidlig på 1980-tallet sank elevveksten noe. Nytt utbyggingspress oppsto 
ikke igjen før tidlig på 1990-tallet. Det var derfor nødvendig å få til en prioriterings-
plan for videre utbygging/er og oppgradering av skoleanlegg (den såkalte 
”Skolepakke 1”) 
I løpet av de 10 siste år er det investert for 226.127 mill. kr i skoleanlegg;- i snitt om 
lag 23 mill. kr hvert år  
 
3.2.1 Perioden med ”Skolepakke 1” (1996 – 31.12. 2006) er over. Den kan først og          
fremst karakteriseres som en rehabiliterings- og påbyggingsperiode. De samlede 
investeringer er på noe over 226 mill. kr. Kommunen har i perioden hatt et relativt 
høyt investeringsnivå i utbygging og oppgraderinger  
3.2.2 Én helt ny skole er bygget i perioden; - Jappa skole (1. – 7. trinn). Den ble tatt i 
bruk ved skolestart høsten 2000 
3.2.3 Alle kommunale grunnskoler er blitt tilført investeringsmidler gjennom Skp1. 
De største ressurser er blitt tilført Holviga skole (b- og u-trinn, primært u-tr.) med 
totalt 61.853 mill. kr, Jappa skole med 60.784 mill. kr og Fjære skole (b- og u-trinn, 
primært u-tr.) med 47.908 mill. kr. Disse tre skoler har m.a.o. brukt totalt 170 545 
mill. kr, eller noe over 75% av Skp1-investeringene 
3.2.4 Eide oppvekstsenter (skoledelen) og Grimstad ungdomsskole er blitt tilført 
minst investeringsressurser i denne periode  
3.2.5 Kommunen har et totalt brutto skoleareal på 34 800 m2 når Grimstad 
ungdomsskole står ferdig senhøsten 2008 (byggetrinn 1). Byggetrinn 2 ved Grimstad 
u-skole er p.t. ikke vedtatt (flerbrukshall + 94 m2 skoleareal, med kostnadsramme 
ca. 45 mill. kr). I tillegg er det 2849 m2 skoleareal ved Grimstad gamle barneskole i 
Storgt. 46; - p.t. totalt 37 649 m2    
3.2.6 Kommunen har to 1 – 10 skoler med et brutto skoleareal på 14 456 m2 (41,6% 
av brutto kommunalt skoleareal), én ungdomsskole på 5000 m2 h-08 (ca. 14,5%), ett 
oppvekstsenter hvor skoledelen utgjør 1855 m2 (ca. 5,4%) og fire barneskoler på til 
sammen 13 477 m2 (ca. 38,5%); - totalt 34 788 m2 (~ 34800). Alle disse enheter har 
skolefritidsordning (SFO) med unntak av Grimstad u-sk.  
3.2.7 Brutto skoleareal på kommunens ungdomstrinn vil være 13 400 m2 høsten 
2008 når 1. byggetrinn ved Grimstad u-skole er gjennomført  
3.2.8 Brutto skoleareal på kommunens barnetrinn er på 21 388 m2 ~ 21 400 m2 
3.2.9 Mange skoler er relativt gamle og er bygd/organisert etter andre pedagogiske 
prinsipper og utfordringer enn dagens.  
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De er opprinnelig fra slutten av 1950- og 1960-tallet:                                                
Fjære skole, b-trinnet (tidl. Vik skole) er fra 1957, Grimstad barneskole (Storgt 46) 
er fra 1958, Landvik sentralskole er fra 1962, Grimstad u-skole er fra 1963, Fevik 
skole er fra 1964, Fjære skole u-tr. er fra 1968 og Frivoll skole – tilbygg fra 1968  
3.2.10 Antall elever i grunnskolen i Grimstad har økt fra 2023 ved skolestart i 1990 
til totalt 2895 per 15.9.07 (inkl. Hesnes Montesorriskole med 54 elever, 17 elever 
ved Langemyr skole). Økningen på disse 17 år er på 872 elever, en økning på noe 
over 43%. (NB: Det var en økning på mer enn 300 elever fra 1996 til 1997; - som  
skyldes at 6-åringene begynte på skolen høsten 1997 – 10-årig skolegang). 
Elevtallsveksten er på totalt 572 de siste 17 år; - et snitt på 34 elever per år. 
Imidlertid har antall elever årlig økt med ca. 50 de siste 10 år! 
3.2.11 Med nåværende skolekretsinndeling er det p.t. underkapasitet (dvs. 
plassmangel for elever) ved Landvik sentralskole, Fevik skole og Fjære skole (b-tr.) 
med  henholdsvis 1435 m2, 760 m2 og 415 m2; - totalt om lag 2610 m2.�������������
Disse skoler rekrutterer elever fra områder med nye boligetableringer, samt noe 
fortetting. Boligbygging vil foregå i disse områder de nærmeste 15 – 20 år.                                                                                                        
For å komme i balanse med det nåværende elevtall ved disse skolene, vil det være 
nødvendig å oppgradere disse skolene med nytt tilleggsareal + noen 
tilpasningsarbeider  
 3.2.12 Kontorarealet for skolenes administrasjons-/servicefunksjoner, personalrom 
og arbeidsplasser er først og fremst dårlig ved Fevik skole, Fjære skole (b-tr), Eide 
oppvekstsenter (skoledelen) og Landvik sentralskole   
3.2.13 Praksis-/spesialrom ved enkelte barneskoler har varierende standard og 
størrelse og bør oppgraderes; - bl.a. ved Fevik og Fjære. Eide har ikke egnet 
praksisrom for sløyd. Se faktaark 
3.2.14 Skolefritidsordningen (SFO, 1. – 4. trinn) har ”skutt fart” de siste 10 – 12 år, 
er i stadig vekst og får økt betydning for barns oppvekst, ivaretakelse og trygghet. 
Det er ”funnet plass” til denne virksomhet ved skolene (med forskjellig 
arealstørrelse og standard;- alt etter hva som er bygningsmessig og funksjonelt mulig 
ved den enkelte skole;- stor kreativitet i å finne løsninger!) SFO-ene bør få større 
arealer til sin virksomhet                                                                          
3.2.15 Alle SFO-ene har egen hovedbase (felles samlingsrom). Ellers brukes 
skolenes baser til SFO-virksomheten etter læringstidens/undervisningstidens slutt. 
Enkelte SFO-er har selvfinansierte ferieaktiviseringsopplegg (eks. Holviga, Fevik og 
Jappa skoler) 
3.2.16 Alle skoler har godt tilrettelagte og funksjonelle uteområder (nærmiljøanlegg, 
lek og aktiviteter). Disse gir positive effekter på trivsel, atmosfære, bevegelse og 
motorisk trening m.m. og er en meget viktig ressurs i opplæringssammenhengen. 
Skolene utnytter i økende grad uteområdene som arena for læring.           
Uteområdene er også tilrettelagt for hygge, avkopling og hvile   
3.2.17 Skolene jobber også med uteskoleopplegg. Dette dreier seg om å skape og 
tilby læringsmiljøer som gir nærhet til det som skal oppleves og læres, samt 
inspirasjon og avveksling fra de daglige omgivelser. Uteskolevirksomhet er blitt 
aktualisert etter 6-åringenes inntog i skolen og det pedagogiske fornyelsesarbeid på 
1. – 4. trinn  
3.2.18 Det er én friskole i kommunen, Hesnes Montesorriskole, med 54 elever fra 
skolestart 2007/08  
3.2.19 Skoler og idrettshaller hører sammen! Fevik, Fjære og Holviga skoler bruker 
de tre nærliggende flerbrukshaller som gymnastikklokaler på dagtid. Disse haller har 
et totalt areal på 8000 m2. Grimstad u-skole bruker idrettsanleggene på Levermyr og 
når 2. byggetrinn står ferdig, vil dette utgjøre over 2000 m2  
   
�
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3.3 
Elevtalls- 
utviklingen 
ved den 
enkelte skole 
de siste 11 år 

Elevtallet kan variere noe fra år til år ved den enkelte skole. SSBs prognoser for 
elevtallsveksten har vært riktige på kommunenivå, mens det faktiske elevtall i hver 
skolekrets har variert noe i forhold til prognosene. Tendensen har vært at faktisk 
elevtall i enkelte kretser har vært noe høyere enn prognosene.  
I løpet av perioden 1996 og frem til nå (07/08) har elevtallsutviklingen vært slik ved 
den enkelte skole (nb – tallene inkluderer noe over 300 6-åringer som kom inn i 
skolen høsten 1997):  
 
3.3.1 Eide oppvekstsenter (sk.delen) har økt fra 87 til 137 elever =   50 elever, 57,5% 
3.3.2 Fevik skole har økt fra 300 til 393 elever =                                93 elever, 31,0% 
3.3.3 Fjære skole har økt fra 531 til 639 elever = nb: sammenslått         104 elever, 19,6%  
3.3.4 Frivoll skole har økt fra 111 til 162 =                                         51 elever, 45,9% 
3.3.5 Grimstad ungdomsskole har økt fra 246 til 346 =                     100 elever, 40,7%  
3.3.6 Holviga skole har økt fra 353 til 483 = nb: sammenslått               130 elever, 36,8%  
3.3.7 Jappa skole har økt fra 179 (tidl. Grimstad b-skole) til 273 =    94 elever, 52,5%  
3.3.8 Landvik sentralskole har økt fra 251 til 391 =                          140 elever, 55,8% 
 
Oversikten viser at  
3.3.9 Landvik sentralskole har hatt størst vekst i antall elever tett etterfulgt av 
Holviga skole. Deretter følger Fjære skole og Grimstad u-skole  
3.3.10 Eide oppvekstsenter har hatt den største prosentvise elevtallsvekst i perioden, 
tett etterfulgt av Landvik sentralskole og Jappa skole  
3.3.11 I de senere år har presset imidlertid blitt meget stort ved Fevik skole (stor 
tilflytting/nye boliger), og noe som følge av nedleggelsen av Skjærgårdsskolen 
sommeren –06. For å øke skolearealkapasiteten, har kommunen kjøpt to tilstøtende 
eiendommer på til sammen 5 mål med to boliger En av disse boligene brukes fra 
skolestart 2007/08 som base for en gruppe på 3. trinn og SFO-lokaler 
 

 
3.4  
Hva har 
generelt 
skjedd i  
perioden 1996 
– 2006 
(Skp1- 
perioden)?  
 
 
 
�

Tiårsperioden 1996 – 2006 har vært preget av til dels store omlegginger og nye 
løsninger på en rekke områder innenfor skolevirksomheten.                                         
Det har ikke bare vært utfordringer i forhold til utbygging m.m., men det har også 
vært en rekke pedagogiske og funksjonelle utfordringer.  
I denne sammenheng kan det være relevant å ta et kort historisk og summarisk 
tilbakeblikk: 
 
3.4.1 Skolepolitiske reformer:  
 
a. ny skolereform i 1997. Grunnskolen ble 10-årig og 6-åringene kom inn i skolen 
ny læreplan - L97 med nye faglige og pedagogiske utfordringer 
b. SFO-virksomheten har fra medio 90-tallet vært i gradvis utbygging og utvikling. 
En stor del av elevene fra 1. – 4. trinn er på skolen hele dagen. I tillegg til 
obligatorisk undervisning, har de tilbud om skolefritidsordning (SFO) 
c. Kunnskapsløftet per 2006 – med økte krav til gode skolemiljø, individuelle 
kompetansemål og opplæringsplaner, tilpasset opplæring (TPO), lokale fagplaner 
m.m.    
 
3.4.2 Lovmessige endringer: 
 
a. Opplæringsloven -  med nye rettigheter og endrede bestemmelser (bl.a. nye krav til 
skolens fysiske miljø/elevenes arbeidsmiljø, klassebegrepet opphørte 1.8. 2003;- 
gjeldende bestemmelse er § 8 –2) 
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b. krav til kontorarbeidsplasser for skolens medarbeidere 
c. økt fokus på helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) 
 
3.4.3 Kommunal innsats:  
 
a.”Grimstadskolen – God skole for alle”;- felles pedagogisk plattform for alle de 
kommunale grunnskolene i Grimstad (allerede fra 2002/03) 
b. kompetanseheving og faglig fordypning for skolens personell og 
enhetsledere/rektorer 
c. oppgraderinger og rehabilitering av skolebygninger, bygging av paviljonger, ny 
skole (Jappa), bruk av Grimstad barneskole i ombyggingsfaser 
d. sterkt forbedrede skoleutemiljø/nærmiljøanlegg 
e. Jappa og Fjære skole (u-trinnet) bonusskoler i 2003 (påskjønnelse for god innsats)      
f. innkjøp av, og investeringer i, IKT-utstyr og materiell (spesielt de 2 – 3 siste 
årene), større satsing på IKT i skolen (digitale læremidler), alle skoler på internett og 
med egne web-sider 
g. regionalt nettverk omkring undervisningsorganisering og arbeidsmåter på u-tr. 
h. økte ressurser til læremidler, ekstrabevilgninger fra kommunestyret 
i. mange utviklings- og læringsstimulerende prosjekter er gjennomført ved de enkelte 
skoler. Alle skoler har fått ressurser til ”Den kulturelle skolesekk” og er blitt med i  
et nasjonalt ”Helhet skole – kultur”- opplegg (med Eide kulturarena i spissen) 
j. bygging av Vik idretts-/flerbrukshall (brukes av Fjære skole) 
k. ressurser til daglig vedlikehold av skolebygningene, redusert daglig tilstedeværelse 
av vaktmester (omlegging foretatt på slutten av 90-tallet) 
l. periode med anstrengt økonomi (omstillingsprogrammer) 
m. ny administrativ struktur for Grimstad kommune (sept. 2004) som bl.a. førte til at 
Eide barnehage og Eide skole ble slått sammen til Eide oppvekstsenter, Holvika 
barneskole og Holvika ungdomsskole ble slått sammen til Holviga skole og Vik 
barneskole og Fjære ungdomsskole ble slått sammen til Fjære skole med virkning fra 
01.08. 2005 
n. Hesnes skole ble lagt ned som kommunal skole sommeren 2003 (nå Hesnes 
Montesorriskole med 54 elever 07/08, privat grunnskole) 
o. h- 2002 startet Skjærgårdsskolen/Stiftelsen Kristen Friskole opp sin virksomhet og 
ble lagt ned igjen sommeren –06 (de fleste er nå elever ved Fevik skole) 
p. planlagt og  prosjektert Grimstad nye u-skole 
q. gjort vurderinger omkring stor ungdomsskole m.m. ved Høgskolen i Agder, 
Grooseveien 36 (Statsbygg), våren 2006 
r. leid Frivoll videregående skole som midlertidige avlastningslokaler for Grimstad 
u-skole under ombyggingsperioden 
s. utarbeidet lokale fagplaner i norsk, engelsk, matematikk og KRL i tråd med 
Kunnskapsløftets prinsipper 
t. arbeidet med videreutvikling av basisteamene ved skolene 
u. arbeidet med programmer for bedre samspill mellom barn med utfordrende atferd 
og omsorgsgivere (eks. PMTO og ICDP)  
v. ny lokal arbeidstidsavtale for pedagogisk personell (arbeidet påbegynt i 2006)  
 
�
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Kapittel 4: ”Skolepakke 2” (Skp2-1) 
                   Utfordringer, tanker om nytt arealprogram for skoleanlegg  
                   og oversikt over mulige investeringskostnader  
 
4.0 
Kommune-
planen 2006 – 
2018  
 
og  
 
plan for 
videre-
utvikling av 
kvalitet i 
Grimstad-
skolen 
 
angir retning 
for    
Skp2 
 

Skp2–1 baserer seg på kommunale, sentrale og regionale føringer 
 
De kommunale føringer fremkommer i kommuneplanen 2006 – 18; - her noen utdrag 
fra satsingsområdene oppvekst - helse og kultur: 
 
4.0.1 Grimstad er et inkluderende sted, som tilbyr gode oppvekstvilkår og god mental 
og fysisk helse for innbyggerne 
4.0.2 Grimstad har et kulturtilbud som fremmer trivsel, samhørighet og lokal 
forankring, og som skaper vekst og utvikling 
 
Kommuneplanen angir at skolene bl.a. skal bidra til å gi elevene muligheter for:  
 
4.0.3 fellesskap med trivsel og tilhørighet  
4.0.4 et inkluderende og godt oppvekstmiljø  
4.0.5 god livskvalitet bl.a. gjennom ulike tilbud i nærmiljø/lokalsamfunn  
4.0.6 deltakelse i fysiske og kulturelle aktiviteter  
4.0.7 et godt og likeverdig tilbud  for alle  gjennom ulike tiltak   
4.0.8 et kvalitativt og variert tjenestetilbud  
4.0.9 helhetlige/tverrfaglige løsninger som er tilpasset den enkelte 
 
4.0.10 Plan for videreutvikling av kvalitet i Grimstadskolen, vedtatt i k-styret, 
26.3.07, sak 024/07;- utdyper kommuneplanen 
   
Kunnskapsløftet, heldagsskoletenkningen, kommuneplanen og plan for 
videreutvikling av kvalitet i Grimstadskolen, har sammenfallende strategiske 
vurderinger! 
 

 
4.1 
Elevtalls- 
utvikling og 
befolknings-
prognoser  
m.m. 
 

Grimstad har hatt en befolkningsmessig stabil vekst i over 35 år;- ca. 11 600 i 1971,     
ca. 17 600 i 1998 og ca. 19 600 i 2007. Flere forhold tilsier at denne veksten kan 
komme til å fortsette: 
 
4.1.1 Et politisk ønske om vekst, jfr. kommuneplanen 
4.1.2 Byggeklare tomter/regulerte boligområder 
4.1.3 Universitetet i Agder/Kampus Grimstad med forestående økning av   
         studieretninger og antall studenter  
4.1.4 Ny E-18 (fire felt) mellom Grimstad og Kristiansand 
4.1.5 Agderbyen utvikler regional kraft 
4.1.6 Sørlandet og Grimstad oppleves som attraktivt å flytte til 
 
Hvor mange elever vil det være i grunnskolen ca. 2025? 
 
Utviklingen i antall barn og unge i Grimstad har de sist 15 årene samsvart bra med 
prognosene fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Imidlertid har det i perioden vært lokale 
variasjoner bl.a. gjennom mobilitet/flyttinger innad i kommunen. Nettotilflyttingen 
har vært knyttet til unge barnefamilier 
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Det er vanskelig å lage ”sikre” prognoser for elevtallsutviklingen  for kommunen.  
Denne usikkerheten øker, pga internt flyttemønster i kommunen, når en skal beregne 
utviklingen i antall elever ved den enkelte skole.  Prognosene til SSB viser at antall 
barn i grunnskolen mest sannsynlig vil stige fra om lag 2900 elever (år 2007) til 
mellom 3000 og 3400 (+/- 200) i år 2025. I hovedsak ser veksten ut til å skje etter ca. 
2016. SSB har ikke tall for utviling av antall barn i kommunen etter 2025.  
 
Det henvises for øvrig til kap. 2 i rådmannens forslag til handlingsprogram 2008-
2011 om befolkningsutvikling.       
 
Det vil sannsynligvis være riktig å bygge ut kommunens totale skolekapasitet til 
om lag 3300 - 3400 elever i løpet av de neste 12 - 15 år slik at skolene kan møte 
fremtidig elevtallsvekst og fremtidige skole- og oppvekstpolitiske utfordringer 
 
For kommunen betyr det et minimum brutto skoleareal på minimum 39 350 m2        
(nb: dagens skoleareal er ca. 34 800 m2)    
 
Grafer over befolkningsutviklingen følger på neste side. Diverse diagrammer over 
elevtallsutviklingen følger vedlagt bakerst i dokumentet (kpt. 8); - se for øvrig 
faktaark for hver skole lenger bak (kpt.7)  
 
Elevveksten har sammenheng med:  
a) Utlegging av tomter og ny boligbygging i de enkelte skolekretsene  
b) Omsetning av eldre boliger. Grimstad er generelt preget av høy mobilitet (årlig     
       flytter det 900 mennesker inn og 750 mennesker ut av kommunen). Eldre    
       boligområder har erfaringsmessig et ”generasjonsskifte” hvert 15 – 20 år 
 
Forventet elevtallsvekst vil komme i sentrumsnær sone, i østlig retning (aksen 
Grimstad sentrum – Fevik) og i nordlig retning omkring Landvik  
 
I kommuneplanen fremkommer følgende om befolkningsutviklingen: 
·  Det forventes en jevn årlig befolkningsvekst frem til 2025. Det siste tiåret har 

befolkningsveksten vært på ca. 1,4 %.  
·  Antall elever på grunnskolens barnetrinn (6 – 12 år) vil stabilisere seg på 

dagens nivå, rundt 2000 barn 
·  Antall elever på ungdomstrinnet vil øke noe og stabilisere seg på drøyt 900 

ungdommer 
·  Tilflyttingen gjør prognosene usikre. Flytte- og bosettingsmønsteret innad i 

kommunen  kan føre til at enkelte skoler kan oppleve større forandringer    
·  Framtidig skoleutbygging bør skje ved å utvide eksisterende skoler med flere 

paralleller  
·  En vektlegging av kollektivakse-strategien vil på sikt legge større press på  
      skolene i aksen Grimstad – Fevik�  
·  Utbyggingsområdene skal utbygges i en rekkefølge som sikrer at offentlig 

infrastruktur er etablert før boliger i området tas i bruk 
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Grimstad kommune: befolkningsfremskrivning etter ul ike modeller 
Kvinner i alderen 20-39 år (fertilitet) 
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Alle fremskrivningsalternativer peker i 
retning av  klar økning i antall kvinner 
20-39 år. Forutsatt stabilitet i 
fødselsraten (1,85 barn per kvinne), 
vil det i fremtiden fødes noen flere 
barn i Grimstad. Underlagsmaterialet 
viser imidlertid at denne veksten først 
vil bli mer tydelig etter ca. 2016 

Grimstad kommune: befolkningsfremskrivning etter ul ike modeller         
Barn 6-15 år (grunnskolen)
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MMMM fremskrivningen er 
hovedfremskrivningen til SSB. Fremskrivninger 
viser at antall elever i grunnskolen mest 
sannsynlig ikke vil endre seg mye de neste 10 
årene. En kan imidlertid ikke se bort fra at nytt 
universitet, 4 felts E 18 mv., vil føre til  noe 
vekst. Etter  ca. 2017 vil Grimstad mest 
sannsynlig oppleve elevvekst i grunnskolen og 
denne veksten vil  forsterke seg frem mot 2025

4.2 Befolkningsfremskrivninger etter ulike modeller: barn 6 – 15 år og  kvinner 20 – 39 år 
(MMMM = middels nasjonal vekst. Middels: fruktbarhet, innvandring, aldring, flytting) 
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4.3 
Planlagte 
utbyggings- 
områder 
til 
boligformål 

I kommuneplanen - Virkemidler og bruk - fremkommer følgende føringer: 
 
4.3.1 Utbyggingsområdene skal utbygges i en rekkefølge som sikrer at offentlig 
infrastruktur er etablert før boliger i området tas i bruk 
 
4.3.2 Skolekapasitet og nye boligområder – rekkefølgebestemmelser: 
Befolkningsprognosene tilsier at Grimstad de nærmeste årene vil ha et stabilt 
elevtall på barnetrinnet og en liten vekst på ungdomstrinnet.                           
KOSTRA-tallene viser at Grimstad har en rasjonell skolestruktur og en høy 
kapasitetsutnyttelse på skolene. Antall elever per gruppe ligger blant de høyeste i 
landet. De fleste skolene vil oppleve en eller flere gruppedelinger ved en ytterligere 
vekst 
 
4.3.3 Utbyggingstakten i alle planlagte boligområder må tilpasses skolekapasiteten: 
 
·  Det stimuleres til boligfortetting og utbygging av flere leiligheter i 

sentrumssonen 
·  Nye boligområder skal lokaliseres til definerte kollektivakser (bl.a. Grimstad –  
      Fevik, for derved å oppnå bedre arealutnyttelse, bedre utnyttelse av eksisterende   
      infrastruktur og gi grunnlag for hyppige bussavganger) 
·  Linneheia: området kan vurderes bygd ut i siste del av planperioden   
·  Ranvika: områder innenfor reguleringsplan for Storesand – Ranvika kan vurderes 

omregulert til byggeformål dersom dette kan skje i henhold til landbruksplanen 
·  Landvik: stor boligutbygging i bl.a. Myråsen og Klomreheia 
·  Ikke aktuelt å prioritere boligbygging mot vest i første del av planperioden 
·  Eide/Homborsund: i siste del av planperioden skal det vurderes hvorvidt det er 

ønskelig å utarbeide kommunedelplan  
·  Områdene Molland, gnr. 82 bnr. 134, Reddal, parsell av gnr. 98 bnr. 8, 

Kjærsåsen, utvidelse av Strandtoppen og Fjæreveien 13 
 
4.3.4 Utbygginger, utvidelser og oppgraderinger av skoler i Grimstad må:  
·  utformes med tanke på å imøtekomme Kunnskapsløftets utfordringer 
·  tilpasses føringene i kommuneplanen 2006 - 2018 
·  fremstå som solide, areal- og energieffektive bygninger (jfr. klima og miljø)  
·  ivareta eksisterende og fremtidige kapasitetsbehov (i et perspektiv på 30 – 40 år)   
 
4.3.5 Kommunestyret har tidligere gjort et vedtak (ultimo 80-/primo 90-tallet) om at 
kommunen skal ha maks. to-parallellers skoler på b-trinnet og maks. fire-parallellers 
skoler på u-trinnet  De senere års elevtallsvekst har medført at skoler bare er ”fylt 
opp” underveis og vedtaket er ikke blitt fulgt (ubalanse mellom skolekapasitet, 
boligbygging og antall elever i enkelte skolekretser). I h.h.t. Opplæringsloven er det 
også lite aktuelt å forholde seg til dette vedtak;- jfr. § 8 – 2. Kommuneplanen angir 
dessuten retning om at:”Framtidig skoleutbygging bør skje ved å utvide eksisterende 
skoler med flere paralleller”  
 
4.3.6 Skolene må oppgraderes og utbedres både med tanke på å innfri behov for 
skoleareal i forhold til nåværende og fremtidig elevtall, men også for å kunne møte 
fremtidige krav til pedagogisk og sosialt innhold, standarder og utfordringer.  
Det foreslås derfor et nytt arealprogram for brutto skoleareal per elev (ikke per 
klasse, som tidligere) og med to typer hovedareal:  
basisareal og fellesareal; - se kpt. 4.9 
 
4.3.7 Et mer detaljert arealprogram utarbeides for hver skole når (og hvis) utbygging 
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og/eller oppgradering skal foretas.  
Fremtidig planlegging og utbygging må basere seg på det arealprogram for 
skoleanlegg som kommunestyret vil få til behandling (og de vedtak som vil bli gjort) 
 

 
4.4 
Kunnskaps-
løftet  
 

Kunnskapsløftet stimulerer til kultur for læring og stiller utvidede og nye krav til 
skolebygninger og skoleutemiljø (skoleanlegg). Nasjonale læreplaners prinsipper og 
forventninger skal ivaretas og vil bl.a. føre til endrede praktisk-pedagogiske 
arbeidsmåter, nye samværsformer, nye kvalitative og kvantitative standarder, m.m. 
Skoleanlegget skal ha et multiformål og må utformes med tanke på å være en arena 
for læring, oppvekst, opplevelse/kultur, fysisk aktivisering, ivaretakelse og tilhørighet 
 
Kunnskapsløftet legger stor vekt på strukturert elevaktiv læring under pedagogisk 
veiledning og med veksling mellom individuelt arbeid, gruppearbeid og 
plenumssamlinger. Det vil ikke lenger være aktuelt å bygge/ombygge skoler med 
tradisjonelle klasserom hvor elevene sitter på rekke og rad og ”hører på lærerens 
undervisning” (formidling). Det vil være en stor utfordring innenfor vår ”gamle” 
bygningsmasse å utforme skolene med fleksible og moderne læringsmiljøer/-arenaer 
tilpasset en organisering med storgrupper og smågrupper, grupperom av ulike 
størrelser, større landskap, ”aktivitetskroker”, samtalerom, tilstøtende arbeidsrom for 
lærerne, egne innganger med garderober og toaletter m.m.   
 
Kunnskapsløftet legger opp til at de ulike aktiviteter vil foregå både individuelt og i 
større og mindre grupper. Det må derfor legges vekt på mangfold og fleksible 
løsninger. Imidlertid krever all opplæring nøye og konkret planlegging, struktur og 
oppfølging og at skolen opptrer som organisasjon. 
Den tradisjonelle fagbaserte undervisning og organisering i faste klasser avløses mer 
og mer av en åpen pedagogikk der de grunnleggende ferdigheter bygges inn i alle fag 
og med varierende gruppedannelser og -størrelser og på forskjellig mestringsnivå. 
Hver elev skal tilhøre en fast basisgruppe med kontaktlærer (§ 8 –2 i Opplær.loven).  
Kunnskapsløftet stiller både krav til oppdatert og god ledelse fra kontaktlærere, fra  
skolens ledelse og fra alle andre som skal bidra til å skape gode læringsresultater!  
Standarden på skoleanleggene betyr selvsagt også svært mye i arbeidet for å fremme 
læring! Skoler skal dessuten være gode oppvekstarenaer! 
 
Norsk lovverk har de siste år fått som et viktig gjennomgående prinsipp at barns og 
unges rettigheter, interesser og oppvekstvilkår skal sikres og stadig forbedres. Dette 
innebærer bl.a. sterk vektlegging på økt kontakt mellom hjem – skole, elev – 
lærer/voksen, forebyggende arbeid, individuell og gruppevis veiledning og 
oppfølging. Disse prinsipper må nedfelles i skoleanleggenes fysiske utforming. 
Skp2 må også ses sammen med arbeidsmiljøkrav, helse- miljø- og sikkerhetstiltak 
(HMS) i forbindelse med godkjenning av skoler og krav fra brann- og feiervesen�
 
Fordi barn og unge lærer og fungerer på ulike måter (har forskjellige 
læringsstrategier), er det viktig å få til et mangfold av læringsarenaer.                     
Når kommunen de nærmeste årene skal rehabilitere skoler/anskaffe nye lokaler/ 
bygge på/bygge nytt m.m., vil det være nødvendig å legge til rette for at skolene har 
ulike læringsarenaer inne i – og omkring – selve bygget    
 
For å tilfredstille kravet om varierte lærings-, arbeids- og samværsformer, må skolene 
(både ”de gamle” og ”de nye”) utformes med arealer i ulike størrelser til baser, 
grupperom, møterom, storsamlinger, avslapningsrom, stillerom, arbeidsrom, 
aktivitetsrom osv. ( ref. kriterier for arealprogram for skoleanlegg)    
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Læringsarenaer dreier seg også om å ta i bruk områder utenfor skolens område, som 
for eksempel bygninger, næringsområder, historiske og kulturelle steder, ulike 
naturområder osv.   
  

 
4.5 
Heldags-
skolen 
 
 

Skolen vil i økende grad også fremstå som lokalt kultur-/nærmiljøsenter med 
heldagsprofil. Først og fremst bør skolens fellesareal legges til rette for flerbruk og 
være tilgjengelig (åpent) for bruk av alle i nærmiljøet hele dagen, samt store deler av 
ettermiddager og kvelder 
 
Heldagsskolen, som høyst sannsynlig vil være den kommende skole- og 
oppvekstreform, vil i tiden fremover gradvis ta form og bygges opp. Den vil trolig 
være en realitet i løpet av de nærmeste 12 – 15 år, muligens noe tidligere.                
Politiske drøftinger gjennomføres på sentralt hold. Hva reformen vil inneholde, er det 
på nåværende tidspunkt vanskelig å si noe konkret om. Derfor har dokumentet ingen 
spesifike referanser til dette. Noen ”scenarier” kan likevel gjøres på grunnlag av de 
pågående politiske diskusjoner og signaler:  
 
Heldagsskolen vil inneholde nye behov og organiseringsformer (mange forskjellige 
faglige, sosiale og miljømessige perspektiver). Den vil i enda større grad enn nå 
komme til å involvere medarbeidere fra mange fagområder, samt utløse aktivt 
samarbeid med frivillige organisasjoner (tolkning av sentrale politiske signaler fra 
alle partier) 
 
Heldagsskolen vil fremstå med et mangfold av lærings- og aktiviseringstilbud til 
elever (og andre) og vil vanligvis holde åpent mellom kl. 07.30 – 16.30 (jfr. SFO-
virksomheten) og med for eksempel en kjernetid mellom kl. 08.30 – 15.00, også med 
diverse ettermiddags- og kveldsopplegg. Heldagsskolen vil muliggjøre en langt bedre 
utnyttelse av skoleanleggene 
 
Skoleåret vil etter hvert trolig bli utvidet fra 38 uker til 41 – 42 uker med bedre 
utnyttelse av elevens årstimer og bedre tid til planlegging, samarbeid og individuelle 
veilednings- og oppfølgingssamtaler. Fleksible lærings-/jobb- og avspaserings-
ordninger for både elever og ansatte vil sannsynligvis bli innført  
 
Heldagsskolen vil legge ytterligere vekt på digitale læringsformer (diverse e-
læringsprogrammer), inneholde en rekke faglige utvidelser og nye tiltak og opplegg.  
I første omgang vil skoledagen fra 1.– 4. trinn blir utvidet med 5 timer (matematikk, 
norsk, engelsk; - statsbudsj. 2008).                                                                     
Leksehjelp (”læringstorg”) og fast studietid vil bli innført, samt økt vektlegging på 
fysisk aktivitet, enkelt og sunt kosthold (skolematordning m/kantine og muligens to 
matpauser?), aktiviserings- og interessegrupper innenfor kunst og kultur, bl.a. vil 
kulturskolen og opplegget helhet skole – kultur bli integrert i heldagsskolen.             
De frivillige foreninger/organisasjoner vil gradvis bli trukket mer og mer inn i et 
planmessig samarbeid med skolen og få økt betydning. Økt deltakelse, samarbeid, 
involvering og dugnad fra foreldre                  
 
Som et lite eksempel kan nevnes at det muligens vil bli nødvendig å tilrettelegge for 
diverse aktivitetstilbud midt på dagen (en ”midt-/fellestime”) som de SFO-tilsatte har 
hovedansvaret for. Dette vil igjen medføre diverse omlegginger av skoledagen, 
organisasjonstilpasninger, nye samarbeidsformer, nye fagkrav og behov for ny 
fagkompetanse og kompetanseheving, samt nye forståelser, holdninger og ytelseskrav 
til hele skolens personell 
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Heldagsskolen vil utvide skolens tradisjonelle timeplaner og pedagogiske plattform 
og integrere timeplanlagte og ikke-timeplanlagte lærings- og sosialiseringsaktiviteter, 
samt opplegg knyttet til god mental og fysisk helse (det utvidede skoleperspektiv)  
 
Grunnskolen vil – enda tydeligere enn nå – komme til å ivareta minst fire forskjellige 
formål som er ”bundet” sammen:  
 
1. læring og mestring – fellesskole der alle gis muligheter for å lykkes 
2. omsorg og vern 
3. sosialisering og integrering – lære å leve og fungere sammen  
4. et sted som stimulerer til kulturelle og fysiske aktiviteter – gir opplevelser 
 
Heldagsskolen vil komme til å bli en krevende og stor reform med omfattende 
prosesser. Uansett hva fremtidig innhold og organisering vil være, vil disse utvidelser 
og endringer stille nye og utvidede krav til lærings- og aktiviseringsarealer, 
kontorarbeidsplasser, elev- og personalfasiliteter, bygningsmessig utforming og 
funksjonalitet. Skoleanleggene vil dessuten gi svært gode muligheter til å utvikle et 
variert spekter av aktiviteter og tilbud i bygg, anlegg og utemiljø og skape kontakt 
mellom mennesker og tilhørighet til kommunen. Skolene vil få økt betydning som 
lokale samfunnshus! 
 

 
4.6 
Agder  
i sterk vekst 
 

Grimstad i sterk vekst – strategisk beliggenhet på Agder 
Grimstad har en sentral og strategisk beliggenhet på Agder, som er en av de bo- og 
arbeidsregionene i landet med størst vekstkraft!   
Store offentlige og private utbygginger pågår. Viktig infrastruktur i regionen vil 
forbedres vesentlig i tiden fremover (eks. E-18, Kjevik, høyhastighetsbane, 
industrikraft, miljø, bredbånd, m.m.).  
Grimstad vil i økende grad fremstå som et attraktivt bosted med jobbmuligheter både 
lokalt og i Agderbyen. Det er svært viktig at kommunen evner å legge til rette for at 
mennesker som er (og blir) stimulert til å delta i utviklingen på Agder, kan velge å 
bosette seg i kommunen! Kvaliteten på våre skoler vil bety svært mye i valget av 
bosted!  
 

 
4.7 
Grimstad  
er 
universitets-
by! 
 

Norge har sterke ønsker om å fremstå som kunnskapsnasjon! Verdiskaping krever 
kompetanse!                                                                                                             
Kommunen har store ambisjoner om å profilere seg som en aktiv og viktig medspiller 
i utviklingen av et fremtidsrettet utdannings-, kompetanse- og forskningsmiljø – i et 
nært samarbeid med næringsliv, kultur, universitet og diverse kompetansesentra.  
Grimstad er blitt universitetsby! Benevnelsen universitetsby er innført som begrep 
om Grimstad i kommuneplanen. Universitetet i Agder – Kampus Grimstad – flytter 
høsten 2010 inn i nye og svært moderne lokaler i kompetanseområdet (benevnelse i 
kom.planen).                                                                                                              
Mange unge og kompetanseorienterte mennesker vil søke til Grimstad! 
 

 
4.8  
Målrettet 
oppvekst-
miljøarbeid 

Grimstad vil, i tillegg til sin kultur- og utdanningsprofilering, jobbe for å opparbeide 
et omdømme som en god arbeids-, familie- og bostedsfokusert kommune.                    
Kommunen vil således legge stor vekt på et målrettet oppvekstmiljøarbeid.  
En god oppvekst med god læring vil skape trygghet, engasjement, tilhørighet og vil 
styrke fellesskapsbåndene og fremme deltakelse i nærmiljøvirksomhet (dugnad skole, 
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kultur, foreningsliv osv.) Dette har forebyggende effekter på barn og unges utvikling 
og gir vår kommune gode livskvaliteter!   
Nærmiljøet har en svært sentral innflytelse på livsutviklingen for barn og unge.            
Å spørre hva slags oppvekstmiljø vi ønsker, er å spørre hva slags mennesker og 
samfunn vi ønsker. Gode nærmiljø bidrar til å utvikle barn og unge som er trygge, 
kreative, engasjerte og ansvarlige! Skolene vil medvirke aktivt i dette arbeidet! 
 

 
4.9 
Tanker om  
kriterier for 
arealprogram  
for 
skoleanlegg i 
Grimstad 
kommune 

Først litt historikk: 
 
Før 1.8. 2003 var det slik at alle elever skulle tilhøre en klasse med maks. 28 elever 
på b-trinnet og maks. 30 elever på u-trinnet. I første klasse skulle det være minst to 
pedagoger om det var mer enn 18 elever. Hver klasse skulle ha en klassestyrer. 
 
Det var dessuten vanlig å definere skolestørrelser med begrepet paralleller.             
En 1-parallellers barneskole (1. - 7. trinn) kunne ha opptil 196 elever, en 2-par.        
b-skole opptil 392 elever og en 3-par. b-skole opptil 588 elever (svært sjelden).             
En 2-parallellers ungdomsskole (8. - 10. trinn) kunne ha opptil 180 elever, en 3-par. 
u-skole opptil 270 elever, en 4-par. u-skole opptil 360 elever og en 5-par. u-skole 
opptil 450 elever 
 
Någjeldende § 8-2 i Opplæringsloven: ”Elevane kan delast i grupper etter behov. 
Gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig 
forsvarleg” osv. 
 
Kommunestyret har ikke vedtatt et arealprogram for skoleanlegg i henhold til de nye 
bestemmelser i Opplæringsloven og Kunnskapsløftet. Kommunalsjefen vil derfor om 
kort tid fremme et forslag til kommunestyret om et nytt arealprogram for skoleanlegg 
i Grimstad kommune.  
I dette dokumentet er det lagt til grunn en ”foreløpig generell norm” på skoleareal per 
elev (ikke per klasse) med 13 m2 når gymsal inngår i arealet og 11 m2 når gymsal 
ikke er inkludert.  
Areal per elev innarbeides nå som norm i andre kommuner (bl.a. samarbeider 
Kristiansand, Bærum, Drammen, Skien, Sandnes og Stavanger om å fremskaffe 
sammenlignbare data)  
 
Den generelle norm på 13 m2 og 11 m2 er i dette dokumentet derfor kun brukt som 
hjelpenorm for å komme frem til noen vurderinger om nåværende skolekapasitet på 
kommunenivå, fremtidige behov og i forhold til kapasiteten ved den enkelte skole. 
Disse normer er også brukt for å kunne vurdere størrelsen på fremtidige antatte 
investeringskostnader   
 
Generelt: 
4.9.1 Kunnskapsløftet stiller utvidede og nye krav til skolebygning/er og 
skoleutemiljø (kalt skoleanlegg i dokumentet). Skoleanlegget må utformes med tanke 
på å være en arena for læring, oppvekst, opplevelse/kultur, fysisk aktivisering, 
ivaretakelse og tilhørighet 
4.9.2 Kunnskapsløftet legger opp til at de ulike aktiviteter vil foregå både individuelt 
og i større og mindre grupper  
4.9.3 Det må legges vekt på fleksible løsninger med sammenheng mellom pedagogisk 
profil, bygningsmessig utforming og arkitektonisk ”uttrykk” (både i forhold til de 
indre og ytre arealer). Skolen er i tillegg til å være en ”læringsinstitusjon” også 
møteplass for barn, unge og voksne. Disse skal utvikle sosiale ferdigheter sammen og 
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føle seg trygge og verdsatt.  
Estetiske virkemidler er bl.a. materialvalg, fargebruk og variasjon i romlige 
opplevelser  
4.9.4 Skolen vil i økende grad fungere som lokalt kultur-/nærmiljøsenter. Først og 
fremst bør skolens fellesareal legges til rette for flerbruk og være tilgjengelig for 
bruk av alle i nærmiljøet hele dagen, samt store deler av ettermiddager og kvelder  
 
4.9.5 Lov og forskriftskrav til skoleanlegg: 
Arealprogrammet forholder seg til ulike lov- og forskriftskrav; bl.a.: 
·  Arbeidsmiljøloven 
·  Opplæringsloven (elevenes ”arbeidsmiljølov”) 
·  Brannvernloven 
·  Forskrift om miljørettet helsevern 
·  Tekniske forskrifter i plan- og bygningsloven  
 
4.9.6 Skolens basisareal:  
(arealbeskrivelser og brutto skolearealer er hentet fra Kristiansand kommune) 
·  Plass for tilrettelagt individuelt arbeid, arbeid i grupper (elevrettede opplegg og 

tiltak) og fellessamlinger. Basisarealet er hovedarealet for elevene 
·  Arbeidsplasser for ansatte. Skolens ansatte jobber vanligvis sammen i team. 

Teamene bør i stor grad ha arbeidsplasser i tilknytning til elevenes arbeidsplasser  
·  Egne innganger, garderober og toaletter 
·  Oppbevarings- og lagerlokaler (bøker, utstyr, materiell, redskaper + utstyr til 

renhold og vedlikehold) 

·  SFO med kontor, lager, base/r, garderobe/r, toaletter og arbeidsrom for ansatte   
·  Muligheter for mindre elevgrupper til å arbeide med elementer fra ulike fag i 

nærheten av deres faste læringsareal, for eksempel i en kjøkkenkrok, et ”våt-
areal”, leke- og avkoplingsareal osv.; - spesielt for 1.- 4. trinn 

 
4.9.7 Skolens fellesareal: 
·  Bibliotek/mediatek 
·  Kontorer for skolens administrasjon og servicefunksjoner  
·  Personalrom 
·  Diverse rom for møter, planlegging og samtaler 
·  Tilgang til rom/verksteder, laboratorier og spesial-/praksisrom der det finnes 

nødvendig utstyr og redskaper til individuelt og gruppebasert arbeid med emner 
innen fagene kunst og håndverk, IKT, tekstil, musikk, heimkunnskap, natur og 
miljø, kroppsøving, samt skolehelsetjeneste  

·  Rom (allrom) som for eksempel egner seg til kantine, kulturell virksomhet,  
større møter og samlinger  

·  De ansatte kan enten bruke personalrommet eller annet egnet rom til kantine  
·  Skolen må ha rom som kan benyttes til prosjektarbeid, plenumssamlinger, 

utstillinger og andre presentasjonsformer 
·  Fellesarealet skal i størst mulig grad tilrettelegges slik at innbyggerne kan få 

muligheter til å bruke dette i sin virksomhet (bruke skolen som aktiviserings- og 
nærmiljøsenter) 

 
4.9.8 Hovedinndeling: 
Arealprogrammet angir hovedinndeling og må ikke brukes ”firkantet” som fast norm 
for enkeltrom. Det er viktig å legge til rette for ulike funksjoner innenfor en total 
ramme. Det er helheten og funksjonaliteten som er viktig  
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4.9.9 Elevens lærings- og aktiviseringsareal (undervisningsareal): 
Arealprogrammet legger opp til et brutto skoleareal på 13,0 m2 per elev (inneareal) 
m/gymsal. Dersom skolen ”leier”gymsal/idrettshall, er brutto skoleareal per elev  
11,0 m2  
 
4.9.10 Ansattes arbeidsplassareal: 
I veiledning til forskrift om arbeidsplasser og –lokaler fremkommer følgende 
(Arbeidsmiljøloven):  
”Gulvareal. I alminnelighet bør arbeidsrom ha et gulvareal på minst 6,0 m2 per 
arbeidstaker. Det må i alle fall vurderes om arbeidet kan utføres innenfor det gitte 
areal under hensyn til de arbeidsoppgaver som skal utføres og at arbeidstakeren får 
en helsemessig belastning. Når det gjelder rom hvor det bare utføres kortvarige 
arbeidsoperasjoner, vil det normalt ikke være samme behov for gulvareal” 
 
Medarbeiderne i skolen har først og fremst sin arbeidsplass i baser/læringsarenaer   
 
Arbeidstilsynets arealkrav til arbeidsplass er 4 m2  
Det er imidlertid vanskelig å få plass til alt kontoradministrativt materiell og utstyr 
(eks. pc-er, telefoner, kopimaskin/er, skannere) innenfor denne ramme. 
 
En generell standard på en kontorarbeidsplass bør være minimum 5,0 m2                  
+ ekstra arbeidsplasser til studenter, praktikanter, lærlinger    
 

 
4.10 
Brutto 
skoleareal i 
andre 
kommuner 
 
 
 

Det kan være interessant å sammenligne oss med andre kommuner i forhold til brutto 
skoleareal.  
Brutto gjennomsnittlig skoleareal per elev varierer fra kommune til kommune.             
I  Bærum, Drammen, Skien, Sandnes og Stavanger varierte arealet (i 1998) fra 11,4 
til 22,1 m2. Kristiansand hadde da et snitt på 15,1 m2. Gjennomsnittet for 
kommunene var 16,5 m2 brutto skoleareal per elev.                                               
Dataene er i hovedsak hentet fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI), men det er 
uvisst om de ”nøyaktig” samme kriterier er lagt til grunn for disse oversikter og 
sammenlikninger 
 
I nedenstående oversikt over brutto skoleareal ved alle skoler, vil det fremgå at 
Grimstad kommune vil ligge på 12,3 m2 per elev i gjennomsnitt med det 
arealprogram (”foreløpig generell norm”) som er brukt i dette dokument og etter at 
Grimstad u-skole er utbygd h-2008 (1. byggetr.) 
 

 
4.11 
Oversikt 
alle skoler 
(nå-oversikt) 

 

For å kunne frembringe en noenlunde ”god” oversikt over nåværende skolekapasitet, 
brukes i denne omgang en ”foreløpig generell norm” på et arealprogram med et 
brutto skoleareal på minimum 13 m2 per elev (inneareal, dersom gymsal/idrettshall 
er inkludert) og et brutto skoleareal per elev på minimum 11 m2  ( ved ”leie”av 
gymsal/idrettshall);- jfr. kpt. 4.9.  
 
Kommunens eiendomsjournaler (Bygg- og eiendomstjenesten) over brutto 
skolearealer er brukt.  
Flere skoler har arealer som kan karakteriseres som ineffektive arealer (eks. store 
korridorer). Slike arealer er også medregnet i skolenes totale arealoversikt.  
 
Følgende oversikt fremkommer: 
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Skole Brutto skoleareal  
(lærings- og 

aktiviseringsareal) – 
m2 

Antall elever 
per 15. sept. 

2007 

Brutto 
skoleareal 

per elev – m2 

Annet  

Eide 
oppvekstsenter 

(skoledelen) 

1855 137 13,5 Har egen gymsal   
Balanserer i forhold til skoleareal 

(beregnet i forhold til 13 m2) 
                                                  

Fevik skole 
(ekskl. baser i hall 

og bolig) 

3732 
(Ekskl. folke-

biblioteket på 169 m2 -
3563) 

 

393 9,1 ”Leier” gymsal i Fevikhallen  
Arealet burde ha vært  4323 m2; -    

p.t. en underdekning på 
760 m2  

(beregn. i forhold til 11 m2) 
  

Fjære skole  
 

 

3286 b-tr. 
(170 m2 i loftsetasjen 
er fratrukket;- 3116 

m2) 
 

4400 u-tr. 
(tot. 7686) 

321 b-tr. 
 
 
 
 

318 u-tr. 
(tot. 639) 

9,7 
 
 
 
 

13,8 
 

”Leier” gymsal i Vikhallen 
 Arealet på b-tr. burde ha vært 3531 
m2; - p.t. en underdekning på over 

415 m2 
(beregn. i forhold til 11 m2)  

Underdekningen er i realiteten på over 900 m2 
på b-tr. ettersom lofts- og kjelleretasjene har så 

lav bygningsmessig standard  
U-trinnet balanserer i forhold til 

skoleareal  
 

Frivoll skole 
 

2097 162 12,9 Har egen gymsal  
Balanserer i forhold til skoleareal 

(beregnet i forhold til 13 m2) 
 

Grimstad 
ungdomsskole 

Blir rehabilitert  
og vil få et brutto 

skoleareal på 5000 
m2; - 1. byggetrinn 

346  5000 m2 brutto 
skoleareal, og 
tot. 425 elever, 
vil gi 11,8 m2  

skoleareal         
per elev  

Skolearealet blir 5094 m2 når 
byggetrinn 2 (idrettshall + 94 m2 

skoleareal) er ferdig. 
Frem til nov-08 holder skolen til i  
lokaler i Storgt. 46 og Frivoll vgs. 

 
Holviga skole 
(har også baser til 

SFO i 
Holvikahallen,     

ikke medregnet her)  

2770 b-tr.  
4000 u-tr. 
(tot. 6770) 

 

286 b-tr. 
197 u-tr. 
(tot. 483) 

9,7 
20,3 

 
Gj.snitt på   

14 m2   

”Leier” gymsal i Holvikahallen 
 B-trinnet har tekstil-, sløyd- og 

tegneforming på u-trinnet + 
fellesarealet ”Oasen”. B-trinnet har 

kapasitet til å ta imot ca. 35 - 40 
elever til, mens u-tr. kan ta  imot 65 - 

70 elever til; - 
til sammen inntil 110 elever  
(beregnet i forhold til 11 m2) 

 
Jappa skole  

 
 

4000 273 
 

14,6 Har egen gymsal  
Har kapasitet til å ta imot om lag    

55 – 60 elever til 
(beregnet i forhold til 13 m2) 

NB: har p.t. en gruppe for 
minoritetsspråklige elever                 

på 20 elever 
 

Landvik 
sentralskole 

  

3648 
(leier Landvik 

bygdehus – 260 m2;- 
tot. 3908; - ikke 

medregnet i 
skolearealet) 

 
 

391 9,3 Har egen gymsal  
Skolearealet burde ha vært 5083 m2 - 

p.t. en underdekning på 1435 m2 
(beregnet i forhold til 13 m2) 
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Totalt 
( når Grimstad 

u-skole er 
utbygd h-08) 

 

34788  
(~ 34800 m2) 

 

2824 
 
 

Gjennom-
snitt på     

 
12,3 m2 

Underdekningen  
ved tre skoler  

i forhold til antall elever, er p.t.            
på 2610 m2 

To skoler har kapasitet til å ta imot 
totalt mellom 160 – 170 elever 

 
Ikke 

medregnet: 
 

    

Gamle Grimstad 
barneskole 

(1958) 

2849   Brukes p.t. av Grimstad u-skole         
(8. trinn), Kvalifiseringstjenesten, 

Kulturskolen og Storgaten barnehage 
Elever ved 

Hesnes 
Montesorriskole 

(460m2                     
+ brakker) 

54   

Elever ved 
Langemyr skole  

 17  Se omtale av  
Langemyr skole og ressurssenter s. 42 

 
Frivoll 

videregående 
skole 

2200   Avlastningslokaler for 9. og 10. trinn                               
ved  Grimstad u-skole  

 
Landvik 
bygdehus 

260   Avlastningslokaler for Landvik 
sentralskole 

Totalt  40097 2895 
(b-tr.: 2017, u-tr.: 

861 og Langemyr 17) 

  

 
 

Kapittel 5: Mulighetsvurderinger  
 
5.0 
Retnings-
linjer for 
skole-          
utbygging i 
kommune-
planen 

Følgende retningslinjer er skissert i kommuneplanen: 
 
Framtidig skoleutbygging bør skje ved å utvide eksisterende skoler med flere 
paralleller. En vektlegging av kollektivakse-strategien vil på sikt legge større press 
på skolene i aksen Grimstad – Fevik. For øvrig bør det legges til grunn at: 
 
·  I Eide må boligutviklingen tilpasses skolekapasiteten 
·  Holviga skole har noe kapasitet og nye utbyggingsområder bør tilpasses denne 

kapasiteten 
·  Utbygging av leiligheter i sentrum vil påvirke kapasiteten på sentrumsskolene 

Det må hele tiden vurderes hensiktsmessige kretsgrenser mellom Jappa, Vik, 
Frivoll og Holvika 

·  Landvik har allerede et stort press med de områder som er tilrettelagt for 
boligutbygging innen skolekretsen. Det må derfor vises varsomhet med utlegging 
av nye områder her 

·  Fevik og Fjære skoler har relativt stort press. Før nye feltutbygginger 
igangsettes, må tilfredsstillende kapasitet på skolene være ordnet 

·  Kommunen skal, når det er nødvendig, bruke lovens virkemidler for å tilpasse 
nye utbyggingsområder og skolekapasitet  

 
 
5.1 
For-
utsetninger     
for   

Kommuneplanen prioriterer å møte behovet for økt skoleareal ved å foreta utvidelser 
(bygge nytt) ved de eksisterende skoleanlegg.                                                                                
For å kunne møte elevtallsveksten og diverse myndighetspålagte krav og 
forventninger, tilsier aktuell situasjon at det vil være nødvendig å sikre økt 
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mulighets-
vurderingene  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

skolekapasitet samtidig som det tas sikte på å bedre skolenes funksjonalitet.  
Dette kan gjøres ved å foreta diverse om- og påbygginger til noe mer tidstilpassede 
og fleksible skoler.  
Kommuneplanen inneholder ingen prioriteringer i forhold til bygging av helt nytt 
skoleanlegg eller nye skoleanlegg  
 
Kommunalsjefen har lagt disse forutsetninger til grunn for dette dokument:  
 
5.1.1 Prosjektgruppen har i sine vurderinger om fremtidig skolekapasitet forholdt 
seg til de nåværende skolekretser    
 
5.1.2 Gruppen har videre forholdt seg til kommuneplanens føringer om å bygge ut 
og oppgradere de eksisterende skoleanlegg med flere paralleller.                     
Stortinget vedtok i juni 2003 å oppheve §§ 8-3 og 8-4 i Opplæringsloven, se ny 
bestemmelse, § 8-2. Se også innledningen til kpt. 4.9. Lovendringene forutsetter nå 
helt andre måter å organisere opplæringen på. 
Selv om benevnelsen ”flere paralleller” er et gammelt og innarbeidet begrep, betyr 
formuleringen i kom.planen at antallet elevplasser må økes ved den enkelte skole 
gjennom påbygginger (dersom behovet tilsier dette).  
 
5.1.3 Selv om kommuneplanen legger opp til å skape sammenheng mellom 
boligutbygging og skolekapasitet, viser det seg - i praksis - å være vanskelig å få til 
god balanse i dette forholdet.                                                                              
Kommunen har p.t. totalt sett noenlunde tilfredsstillende skolekapasitet, men det er 
skjevdeling mellom kretsene. Holviga og Jappa skoler har kapasitet til å ta flere 
elever, flere skoler balanserer mellom brutto skoleareal og antall elever og Landvik, 
Fjære og Fevik skoler har plassmangel (underkapasitet) 
  
5.1.4 Den utbyggingstakt på boliger som har vært, og er, i Landvik, Fjære og Fevik 
skolekretser, fører til store kapasitetsutfordringer ved disse skolene.  
For - om mulig - å kunne utnytte kommunens totale skolekapasitet bedre, vil det bl.a. 
bli utarbeidet noen tanker om mulige justeringer av skolekretser/ inntaksområder. 
Dette er i tråd med formuleringen i kom.planen: ”Det må hele tiden vurderes 
hensiktsmessige kretsgrenser mellom Jappa, Vik, Frivoll og Holvika”  
 
5.1.5 Arendal kommune stiller seg i utgangspunktet positiv til å medvirke til å løse 
skolekapasiteten ved Fevik skole;- ref. sak 114/06 Kommuneplan Grimstad 
kommune – høringsuttalelse fra bystyret 29.06. 2006.  
Det er satt i gang utarbeidelse av en skolebruksplan for hele Arendal kommune. 
Denne vil bli behandlet av bystyret i april 2008. Slik situasjonen er nå, ser det ut til 
at det kan være skoler i grenseområdet til Grimstad som kan ha noe ledig kapasitet  
 
5.1.6 Kommunestyret har i sak 52/06 vedtatt å ikke erverve/kjøpe Sørlandets 
tekniske fagskole av Aust-Agder fylkeskommune. Anlegget har et brutto areal på 
noe over 3500 m2 i tre etasjer + brakker  
Prosjektgruppen forholder seg til kommunestyrets vedtak og har ikke foretatt 
mulighetsvurderinger i forhold til denne eiendommen 
 
5.1.7 UiA skal legge ned sin studievirksomhet ved Dømmesmoen (Statsbygg) i 
forbindelse med etableringen av Kampus Grimstad i 2010. Det arbeides med en 
mulighetsstudie for anlegget. Dømmesmoen (kulturhistorisk eiendom, diverse eldre 
bygninger på fredede/vernede bygg og områder. Hele eiendommen er på om lag     
10 000 m2, og om lag 2000 – 2500 m2 kan muligens brukes til skolevirksomhet).                                                
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Prosjektgruppen har ikke foretatt mulighetsvurderinger i forhold til denne eiendom 
 
5.1.8 Frivoll videregående skole (Aust-Agder fylkeskommune) er lagt ned og skal 
avhendes. Skolen (som er ca. 35 år gammel) leies p.t. av kommunen som 
avlastningslokaler for Grimstad u-skole. Anlegget har et inneareal på 2200 m2 i       
tre etasjer og ligger nær Frivoll bo- og servicesenter. Anlegget har ikke gymsal.           
Med noe oppussing, utbedret ventilasjonsanlegg og nødvendige tilpasninger, kan 
skolen fortsatt nyttiggjøres som avlastningslokaler for en av de nærliggende skoler 
for en periode på noen år, men er neppe egnet som permanent løsning såfremt ikke 
relativt omfattende rehabiliteringer blir foretatt.                                                                                                               
Tomten kan vurderes å ha verdifull og sentrumsnær beliggenhet for kommunen og 
ha betydning i forhold til fremtidig bruk. 
Prosjektgruppen har foretatt befaring av anlegget, men har ikke gjort videre 
mulighetsvurderinger i forhold til eiendommen 
   
5.1.9 Kommunestyret vedtok i sak 55/06 ”Kommunens eiendommer – Grimstad 
ungdomsskole og lokalene i Grooseveien 36” at rådmannen gis i oppdrag å arbeide 
videre med planer om eventuell etablering av kommunale virksomheter i lokalene. 
Det pågår fortsatt vurderinger i forhold til å bruke, få muligheter til å leie/kjøpe 
universitetsanlegget (hele eller deler) for viktige formål bl.a. innenfor kultur- og 
oppvekstsektoren, helse- og sosialsektoren og andre kommunale virksomheter. 
Bygg- og eiendomstjenesten i kommunen er i kontakt med Statsbygg vedr. 
eiendommen  
Prosjektgruppen har foretatt befaring av skoleanlegget og forholder seg til at det vil 
bli utarbeidet en mulighetsstudie (se kpt. 6.0.2, s. 28) 
 
5.1.10 Eide oppvekstsenter ligger i kommunens yttergrense i vest og har en 
virksomhetsplattform med skole, SFO, barnehage og kultur. Denne profil er 
samlende for lokalsamfunnet i Homborsund og betyr svært mye for nærmiljøet.  
Økt interkommunalt samarbeid om areal- og transportplanlegging (ATP) på Agder, 
kan selvsagt frembringe justeringer av kommuneplanen og endrede vurderinger i 
forhold til bl.a. Eideområdet.  
Prosjektgruppen forholder seg til kommuneplanen og utvidelser og/eller ombygging 
ved Eide oppvekstsenter (skoledelen) er ikke vurdert    
�
5.1.11 Kommunalsjefen har i dette dokument vurdert utvidelse (på-, om- og ny-
bygginger) av arealer ved Landvik, Fevik og Fjære skoler i tillegg til Grimstad u-
skole;- se kpt. 6.1. Denne oversikt viser at antatte investeringskostnader vil beløpe 
seg til om lag 400 millioner kr de neste 12 – 15 år (inkl. Grimstad u-skole, 1.byg.tr.) 
�

 
5.2  
Noen 
mulighets-
vurderinger 

Strategien for skoleutbygging er fastlagt i kommuneplanen.                                         
Den baserer seg på oppgradering og utvidelse av eksisterende skoleanlegg fremfor 
bygging av helt ny skole (nye skoler). På dette grunnlag er det en rekke valg som kan 
foretas.  
Disse mulighetsvurderinger er nevnt for å bidra til drøftinger og mangfoldig 
tenkning. Mulighetsvurderingene er basert på de retningslinjer for skoleutbygging 
som fremkommer i kommuneplanen, se kpt. 5.0 i dette dokument 
 
Det antydes i dette dokument betydelige investeringskostnader på om lag 400 mill. kr 
i løpet av de nærmeste 12 - 15 år. Det er derfor svært viktig å få til en åpen debatt om 
”veien fremover” og finne frem til gode og realiserbare løsninger.  
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En fremlegging av ”Skolepakke 2”, del 2, i løpet av høsten 2008, vil i så måte kunne 
være enda mer presis enn på nåværende tidspunkt. Et arealprogram for skoleanlegg 
vil sannsynligvis også ha blitt vedtatt i kommunestyret og vil kunne brukes til mer 
detaljert planlegging i skoleutbyggingen        
 
Et vesentlig formål med dette dokument er å bidra til debatt og foreta 
mulighetsvurderinger om skoleutbygging.  
 
5.2.1 Den bygningsmessige standard ved flere av skolene tilfredsstiller ikke dagens 
lovkrav og forskrifter. ”Fremtidspotensialet” ved enkelte skoler bør utredes nærmere 
i detalj. Et eksternt firma bør foreta en behovs- og tilstandsanalyse av flere skoler. 
Det bør vurderes hvordan, og om, det er hensiktsmessig å rehabilitere én eller flere 
av skolene i forhold til fremtidige behov og fremtidig virksomhet  
Det kan vurderes å gjennomføre riving av eldre bygninger (hele eller deler), samt 
fornye/modernisere enkelte skoleanlegg og bygge på  
 
5.2.2 Tanker om endrede inntaksområder for skolene bør gjøres. For å løse 
nåværende behov for økt skolekapasitet, og samtidig møte den fremtidige 
elevtallsvekst, kan det være nødvendig å tenke nytt/annerledes og foreta vurderinger 
om nye definerte inntaksområder for barnetrinnet og nye/endrede inntaksområder for 
ungdomstrinnet.                                                                                                               
I kommuneplanen fremkommer det at innbyggerne skal gis ”valgfrihet ved bruk av 
kommunale tjenester”. I denne sammenheng kan det gjøres vurderinger omkring fritt 
skolevalg, muligens mest aktuelt for u-trinnet. En vurdering om fritt skolevalg kan 
selvsagt evt. også utsettes til et senere tidspunkt 
 
5.2.3 Kommunen har p.t. en ”overkapasitet” ved Holviga og Jappa skoler på totalt 
inntil 90 elevplasser på b-trinnet og inntil 70 elevplasser på u-trinnet. Skolekretsene 
kan  justeres i forhold til disse muligheter. En slik justering bør evt. kunne iverksettes 
med virkning fra skoleåret 2009/10: 
·  Holviga skole har kapasitet til å ta imot inntil 110 elever til (35 – 40 på b-trinnet 

(helst fordelt på flere trinn) og 65 – 70 på u-trinnet (har to ledige baser).        
Skolen mangler inventar, materiell og utstyr til en evt. så kraftig elevtallsvekst 
(økning på 22%) 

·  Jappa skole har kapasitet til å ta imot om lag 50 - 55 elever til – fordelt på alle 
trinn. Skolen mangler inventar, materiell og utstyr til en evt. så kraftig 
elevtallsvekst (økning på 20 %). NB: gruppe på 20 minoritetsspråklige elever 

 
5.2.4 Eide oppvekstsenter (skoledelen) vil neppe utvides og/eller ombygges før 
tidligst etter 2018 (jfr. kommuneplanen). Skolen var opprinnelig bygget for 1. – 5. 
trinn. For å frigjøre arealer og omdisponere disse til nødvendige service-, 
administrasjons- og personalarealer, evt. praksisrom, kan elevene på 7. trinn (og 
muligens også 6. trinn) overføres til Holviga skole   
 
5.2.5 Landvik sentralskole har om lag 400 elever og ligger i et område med høy 
utbygging av boliger. Skolen vil stå foran nødvendige reparasjonsarbeider p.g.a. 
ødeleggelser av stort snøfall vinteren –07. Disse reparasjonsarbeider kan kombineres 
med en oppgradering av skolen med bl.a. utvidelse av personalrom og flere 
kontorarbeidsplasser, baser og grupperom;- totalt 585 m2.                           
Utbedringsarbeidene må gjennomføres så snart som mulig.                                                      
Skolen kan bygges ut i to trinn. Videre arealutbygging avhenger av hvilke 
beslutninger kommunestyret gjør i forhold til andre løsninger av skolekapasiteten. 
Arealstørrelsen vil dessuten avhenge av hvor mange elever k-styret ønsker at skolen 
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skal kunne ta imot. Dersom k-styret ønsker at Landvik skal ha en kapasitet på mer 
enn 390 - 400 elever, må kapasiteten ved skolens gymsal også økes.                                             
Imidlertid er skolekapasiteten allerede sterkt presset (regulerte og nye boligområder, 
stor boligutbygging i området), og det bør gjøres vurderinger om å foreta omfattende 
ny-/på-/ombygginger allerede om 4 – 6 år dersom ikke andre løsninger blir vedtatt 
 
5.2.6 Nåværende og fremtidig kapasitetsøkning i kommunens østlige del kan løses 
gjennom oppgradering av Fevik og Fjære skoler - eller, aller helst, med 
”hovedtyngde” på én av skolene 
 
5.2.7 Fjære skole b-tr., opprinnelig fra 1957, har store kapasitetsproblemer og dårlig 
standard på en rekke rom (lærings- og aktivitetsarealer, kontorarbeidsplasser osv.). 
Skolen har flere bygg og total bygningsmasse bør utnyttes så godt som mulig. På kort 
sikt vil det være riktig å foreta en grundig gjennomgang på bruken av de totale 
skolearealer og gjøre tanker om nødvendige omdisponeringer og ekstra effektiv bruk 
av disse for en tid fremover. Dessuten kan det vurderes å leie egnede avlastnings-
lokaler i nærheten av skolen for en kortere periode (eks. bedehuset, tidl. Fjære 
kommunehus, Vikhallen;- muligheter og standard må evt. undersøkes og avklares).                                           
Grimstad u-skole vil fra skoleåret 2010/11 kunne ta imot flere elever fra u-trinnet ved 
Fjære skole. Evt. frigjorte skolearealer ved u-trinnet bør kunne brukes av b-trinnet 
 
5.2.8 Fevik skole har om lag 400 elever på b-trinnet og ligger i et område for  
fremtidig boligutbygging (jfr. kommuneplanen). Skolen har allerede store 
kapasitetsproblemer og på- og ombygginger bør foretas så snart som mulig.  
Det kan i denne sammenheng være riktig å få en drøfting på hvilken 
virksomhetsprofil som Fevik skole kan ha i fremtiden (folkebiblioteket bør inngå i  
disse vurderinger): skal den fortsatt være en barneskole? Eller skal den bli en 1 – 10-
skole? Skal den bli et nærmiljø- og kultursenter med barne- og ungdomstrinn og 
muligens kommunal barnehage? (SFO-virksomheten inngår i alle disse vurderinger).  
 
5.2.9 Selv om det i kommuneplanen ikke fremkommer føringer på at fremtidig 
kapasitetsøkning skal løses gjennom bygging av en helt ny skole, vil dette likevel 
være en aktuell problemstilling i forhold til kommunens østlige områder.  
En helt ny skole (med beliggenhet mellom Fevik og Fjære skoler) med  plass til 500 
elever, vil ha en kostnadsramme på om lag 150 mill. kr (avhengig av 
virksomhetsprofil; - 1 – 7. trinn eller 1 – 10 trinn). Hvis for eksempel en ny 1 – 10 
skole bygges i dette området, vil ungdomstrinnet ved Fjære skole kunne redusere sitt 
elevtall. Frigjorte arealer vil kunne brukes til arealer for barnetrinnet. Behovene for 
oppgraderinger ved Fevik skole og Fjære skole (b-tr.) vil likevel fortsatt være 
tilstede, men bli atskillig redusert. Ny skole bør ha en skoletomt på minimum 25 da      
 
5.2.10 Møte de nåværende og fremtidige behov for skolearealer for områdene i 
sentrumssonen ved å overta/kjøpe/leie én eller flere av disse eiendommer:           
Grooseveien 36 (Universitetet i Agder), Frivoll videregående skole, Dømmesmoen. 
To av disse skoleanlegg har sentrumsnær beliggenhet.                                    
Grooseveien 36 vil bli videre utredet (vedtak i k-styret, sak 55/06)  
 
5.2.11 Skoletomt Øvre Sentrum (Grimstad gamle barneskole) i Storgaten 46 kan 
legges ned når det blir  funnet andre og tilfredsstillende lokaler for 
kvalifiseringstjenesten, kulturskolen og Storgaten barnehage. Grimstad u-skoles 
behov for lokaler opphører før jul 2008 
En konkurranse om utvikling av denne tomten (bibliotek, helsestasjon og 
omsorgsboliger) ble vunnet av entreprenørfirmaet Brødrene Reme AS i 1999/2000. 
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Prosjektet ble ikke realisert. Avtalen som ble inngått etter konkurransen, ga 
imidlertid entreprenørfirmaet rett til dekning av dokumenterte kostnader som følge av 
det arbeid som var lagt ned i prosjektet. Oppgjør for nevnte kostnader har funnet 
sted, men det hefter likevel en betydelig usikkerhet over hvorvidt entreprenøren kan 
gjøre krav på dekning av ”positiv kontraktsinteresse”, eller ikke, etter konkurransen.  
Bygg- og eiendomstjenesten arbeider for å finne en god løsning i denne sak i 
forståelse med entreprenørfirmaet  
 

 
5.3 
Oversikt over 
mulige 
investeringer 

Noen tanker om mulige investeringskostnader for å dekke kapasitetsbehovet ved de 
eksisterende skoleanlegg (på- og ombygginger og oppussing ); -  ref. kom.planen: 
”Framtidig skoleutbygging bør skje ved å utvide eksisterende skoler med flere 
paralleller”. 
  
Kristiansand kommune beregner kr. 35.000,- per m2 for nybygg/helt nye skoleanlegg 
og om lag kr. 25.000,- for riving/ombygging/oppussing 
I de beregninger som gjøres i dette dokument, er det tatt utgangspunkt i antatt m2-
pris for nybygging på kr. 30.000,- og kr. 22.000,- for rehabilitering. Disse beløp 
samsvarer med kostnadene ved oppgraderingen av Grimstad u-skole   

 
 
Enhet - skole Nåvæ-

rende 
brutto 
skoleareal 
- m2 

Dersom …  
antall 
elevplasser 
ønskes økt til  

Nytt brutto skoleareal vil 
da måtte bli om lag  

Dersom…  
nybygging 
ved eksist. 
anlegg; - 
økt areal      

Antatte 
investerings
- kostnader   

Eide oppvekst- 
senter 
(skoledelen) 
 

1855 
(inkl. gymsal) 

(nå: 137)  1855 m2 0 0 

Fevik skole  
 

3732 
(- nb: 

folkebibl. 169 
m2 = 3563) 

700 
(nå: 393) 

7700 m2 
P.t. underdekning på 760 m2,                                   
(folkebibl. bør få økte arealer) 

 

3968 m2 
(~ 4000 m2) 

130 mill. kr 

Fjære skole,  
b-trinnet 
 
 
u-trinnet  
 

3286 
(nb: beregnes 
ut fra 3116 

m2) 
 

4400 
(tot. 7686) 
(beregn ut fra 

7516 m2) 
 

 
 
 
 

(nå: tot. 639) 

7686 m2 
P.t. underdekning på b-trinn 

ca. 415 m2; - se også kommentar på   
s. 21 om  skolens arealer                      

+ faktaarket s. 34  

0 Hvis nytt bygg 
på 3000 m2;- 

90 mill. kr 

Frivoll skole 
 

2097 
(inkl. gymsal) 

(nå: 162) 
 

2097 m2 0 0 

Grimstad u-
skole 

Gml.          
u-skole 
4350  

425                
(anslått maks. 

elevtall ved endelig 
utbygging)  

 

5000 m2 
 

Påbygg + 
riving av 
3482 m2 og 
oppussing av 
139 m2 i 
byggetr. 1 

Rammen er 
111,2  

(+ byggetrinn 2, 
anslått totalt til  
ca. 45 mill. kr) 

 
Holviga skole 
 

6770 616 
(nå: 483) 

6770 m2 0 0 

Jappa skole 
 

4000 
(inkl. gymsal) 

308 
(nå: 273 + 

velkomstgr. på      
20 elever) 

4000 m2 0 0 
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Landvik 
sentralskole 
 

3648 
(inkl. gymsal, 
ekskl. 260 m2 

i Landvik 
bygdehus) 

425 
(nå: 391) 

 
 

4233 m2  
 (p.t. underdekning på 1450 m2) 

 
 

Rive 1962-fløyen;- bygge nytt og 
oppgradere skoleanlegget 

 

585 m2  
 
 

1292 m2   
(~ 1300 m2) 

 

17,5 mill. kr 
(1.byggetr.) 

 
51,3 mill. kr 
(2.byggetr.) 

Totalt  
 

34 788 
(jfr s. 22) 

3412 
(~3400)  

Tot. brutto skoleareal        
39341 m2  

                     
 (m/plass til ca. 3300 elever, med et 

snitt på  ca. 12 m2 per elev ) 

Tot. 
 9327 m2 
  nytt areal  
og 139 m2 
oppussing  

 

400 mill. kr 
 

  + 2. byggetrinn  
v/Grimstad us - 

45 mill. kr  
~ tot.  445 

 
Langemyr skole 
og ressurssenter 
(p.t. 17 elever 
fra Grimstad) 
 

1706 
 

Gir uttrykk for å 
ha behov for tot. 
areal 2782 m2  

Egen rapport vil bli utarbeidet 1076 m2  

Kvalifiserings-
tjenesten 
 

800 
 

Har minimum 
behov for 800 

m2  

Lovpålagt tjenestevirksomhet 
(§ 13 Opplær.l.); - blir bl.a. 

vurdert i mulighetsstudien av 
Grooseveien 36  

800 m2  

Kulturskolen 12 
(har kun ett  
kontor på 
rådhuset) 

Har minimum 
behov for 325 

m2  

Lovpålagt tjenestevirksomhet 
(§ 13 Opplær.l.); - blir bl.a. 

vurdert i mulighetsstudien av 
Grooseveien 36 

325 m2  

 
 
Kapittel 6: Kommunalsjefens fremdriftsplan og utbyggingsprioriteringer  
 
6.0  
Fremdrifts- 
plan  

Kommunalsjefen har følgende fremdriftsplan:  
 
6.0.1 Del 1 av ”Skolepakke 2” oversendes rådmannen medio oktober 2007   
 
6.0.2 I henhold til kommunestyrets vedtak i sak 55/06, vil det bli utarbeidet en 
mulighetsstudie for Grooseveien 36                                                                    
Mulighetsstudien vil foreligge våren 2008 
 
6.0.3 Fremme forslag overfor kommunestyret om kriterier for nytt arealprogram for 
skoleanlegg (areal per elev) i Grimstad kommune  
Forslaget vil senest foreligge våren 2008 
 
6.0.4 For å kunne utnytte eksisterende skolekapasitet bedre vil det bli utarbeidet et 
forslag til justering av skolekretsene/inntaksområdene ved skolene.                                 
I denne forbindelse vil det bli utarbeidet en detaljert elevtallsutvikling med 
befolkningsvekst for Grimstad kommune totalt og innenfor de enkelte skolekretser.  
Forslaget vil foreligge våren 2008 og vil ha en høringsperiode på fire måneder. På et 
senere tidspunkt legges forslaget til evt. nye inntaksområder frem for kommunestyret   

 
6.0.5 Arbeidsgruppen for videreutvikling av spesialundervisningen i Grimstad har 
bl.a. kommet med følgende anbefaling: ”Antall elever ved Langemyr har økt kraftig 
de siste årene. Det er et mål at antall elever fra Grimstad på Langemyr reduseres. 
De faglige ressursene på Langemyr skal i økt grad benyttes i form av veiledning og 
ved styrking av opplæringen på hjemmeskolene. Kriteriene for plass ved Langemyr 
gjennomgås og samordnes med prinsippene for spesialundervisning i Grimstad. 
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Samarbeidsavtalen mellom eierkommunene og Langemyr skole evalueres med tanke 
på eventuell revisjon”.  
En rapport om Langemyr skole og ressurssenter vil bli utarbeidet 
Rapporten vil foreligge høsten 2008    
 
6.0.6 En behovs- og tilstandsanalyse av Landvik, Fjære og Fevik skoler vurderes 
gjennomført av et eksternt firma. Det vil måtte avsettes økonomiske ressurser til en 
slik analyse  
Gjennomføres snarest og helst innen 2008 
 
6.0.7 Det vil bli utarbeidet et nytt dokument - Del 2 av ”Skolepakke 2” - etter at 
ytterligere grunnlagsmateriale foreligger og diverse utredninger er gjort  
”Skolepakke 2 - Del 2” – vil foreligge medio oktober 2008  
 

 
6.1  
Kommunal-
sjefens 
utbyggings-
prioriteringer 
(ref. 
kommune-
planens 
føringer): 

Hovedtyngden av boligutbygging vil i årene fremover foregå i østlig retning.           
Så snart tilfredsstillende skolekapasitet foreligger i dette området, kan kommune- 
planens strategi for boligutbygging iverksettes.  
Det bør snarest vurderes igangsatt tiltak som øker skolekapasiteten (både på kort og 
lengre sikt) i dette området, samt i Landvikområdet  

 
·  6.1.1 - Prioritet 1: Grimstad ungdomsskole                                                       

Byggearbeidene på 1. byggetrinn er allerede igangsatt og skolen forventes 
ferdigstilt før jul 2008. Skolen vil kunne ta imot inntil 425 elever når byggetrinn 
2 er ferdig (idretts-/flerbrukshall – svømmehall inngår ikke i Skp2)   
Vedtatt kostnadsramme på 111,2 mill. kr                                                                 

 
      Dette er kun en kommentar og ikke en prioritering:                                           
      Kommunestyret har ennå ikke tatt stilling til byggetrinn 2 ved Grimstad u-skole. Skolen vil i sin  
        planlegging og drift måtte ta hensyn til dette. Kommunestyret bør gjøre vurderinger i forhold til  
        fremtidig plassering av en evt. ny svømmehall.  
        Den planlagte flerbruks-/idrettshall ved skolen utgjør selvsagt en viktig del av skolens totale   
        funksjonalitet. 94 m2 skolearealer inngår dessuten i 2. byggetr. Disse arealer er viktige for å   
        kunne oppnå full kapasitetsutnyttelse med plass til inntil 425 elever 
        Antydet kostnadsramme på 45 mill. kr  

   
·  6.1.2 - Prioritet 2: Landvik sentralskole                                                                                  

Kan utbygges i to trinn: første byggetrinn bør gjennomføres allerede i løpet av  
2008 i h.h.t. foreliggende planer for utbedringer og tilbygg på 585 m2.               
Se redegjøring under kpt. 5.2.5, s. 25                                                                      
Antydet kostnadsramme, 1. byggetrinn  -  17,5 mill. kr  

 
·  6.1.3 - Prioritet 3: Fevik skole                                                                                                      

Rive 1964-fløyen, bygge på/bygge ny skole) og øke kapasiteten til 700 elever    
(1 – 10-skole) for å kunne møte fremtidig boligutbygging i området, bl.a. 
Linneheia og Ranvika, samt kunne overta elever fra Fjære skole (bl.a. u-trinnet)  
Behovsvurderinger, samt drøftinger på virksomhetsprofil, bør settes i gang så 
snart som mulig.                                                                                        
Prosjekteringsarbeidet bør settes i gang 2009/10 og anlegget (med et totalt 
skoleareal på minimum 7700 m2) bør være ferdigstilt til skolestart i 2012.                                                                                
Antydet kostnadsramme på 130 mill. kr   

 
·  6.1.4 - Videre prioriteringer                                                                                     

er p.t. ikke foretatt.                                                                                                   
Det vil i løpet av kommende år bli gjennomført flere utredninger for å fremskaffe 
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mer konkret informasjon om aktuell situasjon på en rekke områder. Disse 
utredninger vil bidra til å gi enda bedre innsikt i diverse utfordringer og et bedre 
grunnlag for de videre utbyggingsprioriteringer. Imidlertid fremstår – på 
nåværende tidspunkt - følgende to skoler som de mest aktuelle skoler for 
oppgraderinger og videre utbygging:    

 
·  Fjære skole (b-trinnet)                                                                                   

Omfanget på en oppgradering/utbygging ved Fjære skole vil avhenge av hva som 
blir virksomhetsprofil og utbygging ved Fevik skole. Hvis det skulle bli vedtatt å 
bygge om til en 1 – 10 skole ved Fevik skole, vil elevene fra Fevik-området 
kunne bli overført til denne ”nye” skolen. De frigjorte skolearealer ved 
ungdomstrinnet på Fjære skole vil således kunne benyttes av barnetrinnet.                                               
Hvis Fevik skole fortsatt blir en ren barneskole, og hvis kun mindre nødvendige 
moderniseringer og utvidelser av denne skolen blir foretatt, må det foretas større 
investeringer ved Fjære skole. Det kan da evt. være behov for å rive deler av 
1957-fløyen, bygge nytt skoleanlegg (3000 m2) og plassere dette bygg inntil u-
trinnet og derigjennom kople b- og u-anleggene sammen. Nytt bygg bør først og 
fremst inneholde baser til b-trinnet, praksisrom, personalrom, 
kontorarbeidsplasser og arealer til administrasjons- og servicefunksjoner 
Antydet kostnadsramme 90 mill. kr 

 
·  Landvik sentralskole, 2. byggetrinn                                                                

Andre byggetrinn med evt. riving av 1962-fløy og påbygging av nye skolearealer  
(1300 m2) med total kapasitet til om lag 425 elever  
Antydet kostnadsramme 51,3 mill. kr 

 
6.1.5 ”Skolepakke 2”, del 1 -  Investeringskostnader oppsummert - oversikt:  
 
1.   Grimstad ungdomsskole                            111,2 mill. kr       ferdig november 2008 
2.   Landvik sentralskole - 1. byggetr.               17,5 mill. kr                        ferdig 2008 
3.   Fevik skole                                                 130,0 mill. kr             ferdig våren 2012 
 
4.   Det antas at de øvrige investerings- 
      kostnader vil beløpe seg til minimum       141,3  mill. kr  
  
·  Totalt                                                  kr  400,0 mill. kr * 

 
·  2. byggetrinn ved Grimstad u-skole er ikke tatt med 
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Kapittel 7: Faktaark for hver skole                                                                        
                 
 
7.0 
Kommen-
tarer  
til faktaark  
for hver 
skole  

·  7.1Tallene på brutto skoleareal er hentet fra kommunens eiendomsjournaler ved 
Bygg- og eiendomstjenesten 

 
·  7.2 Fremskrivningen av elevtallet er basert på Folkeregisterets registreringer på 

nåværende skolekretser.                                                                                
Prognosene for antall elever har ved flere skoler ligget noe lavere enn det som er 
blitt de faktiske tall  

 
·  7.3 Det er vanskelig å forutsi til- og fraflyttinger, hvilke virkninger E-18, 

Kampus Grimstad, økt arbeidsinnvandring, næringslivsetablering m.m. vil ha på 
bosetting og befolkningsutvikling. Kommuneplanen stimulerer imidlertid til 
boligfortetting og -utvikling i sentrumssonen, i østlig retning og nordover i 
Landvikområdet  

 
·  7.4 Antall fødsler vil ut fra nåværende situasjon øke jevnt og trutt frem til 2015.                                             

Antallet kvinner (20 – 39 år) vil fra 2016/17 medføre et noe forhøyet antall 
fødsler   

 
·  7.5 Alle renholdsmedarbeidere vil fra 1. januar 2008 organisatorisk tilhøre bygg- 

og eiendomstjenesten og ikke den enkelte skoleenhet   
 
SFO-virksomheten: 
 
·  7.6 Antallet barn i SFO har økt vesentlig de siste 4 – 5 årene ved alle skoler med 

barnetrinn. Denne trend vil med stor sannsynlighet fortsette. Det er likevel 
vanskelig å beregne hvor stor prosentandel av foreldre til elever på 1. – 4. trinn 
som vil benytte seg av dette tilbud fremover  

 
·  7.7 I faktaarkene for hver skole er det anslått at 65% av elevene på 1. – 4. trinn 

vil delta i SFO (basert på SSBs prognoser; - se også diagrammer og grafer bak i 
dokumentet) 

 
·  7.8 SFO-virksomheten vil bli inkludert i heldagsskolen og tillagt nye og utvidede 

oppgaver. Selv om antallet skoletimer fra 1. – 4. trinn vil øke, vil SFO i årene 
fremover fortsatt være en virksomhet med meget gode tilbud på tilsyn, 
sosialisering, lek og aktivisering  

 
·  7.9 Det ser først og fremst ut til at SFO-ene ved Landvik sentralskole, Fjære 

skole (b-tr.) og Jappa skole vil få en noe forhøyet vekst i antall barn i årene 
fremover (og således et økt behov for arealer til barn og medarbeidere).          
Fevik skole har den største SFO i kommunen og det forventes at mange barn 
fortsatt vil delta i SFO-ordningen ved skolen    
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7.1 Eide oppvekstsenter (skoledelen) 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
 
Elevtallsutvikling: 
90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04  04/05 

   75 82 87 96 129 129 143 147 144 139 147 131 
 
05/06  06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

142 140 137 123 * 117 111 113 96 
* p.t. viser det seg at faktisk elevtall blir 134  
 
SFO-utvikling:  
05/06 06/07 07/08 08/09  09/10 10/11 11/12 12/13 

25 38 37 45 36 35 38 33 
      
                                      
�
�
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basisinfo – nåværende situasjon: 
Brutto skoleareal: 1855 m2 
Brutto skoleareal per elev (inne): 13,5 m2 
Byggeår: sto ferdig høsten 1993, 10,1 mill. kr. 
Renovert/påbygd: ny paviljong ferdig h–02, 
påbygg/hems med bokloft/bibliotek og seks 
kontorarb.plasser (+ oppussing etter vannskade) i -06  
Byggekostnader: fra 2000 og til og med –04; - 4 mill. 
Antall baser: 7 – hvorav ett rom er i minste laget 
Skoletomta/skolegården/utearealet er utmerket 
 
 

Beskrivelser- diverse info:  
Eide oppvekstsenter (fra 1.8.2005) består av skole fra 1. – 7. trinn med én parallell (etter gml. norm) 
– totalt 7 basisgrupper (på alderstrinn, ikke aldersblandede gr.), SFO-virksomhet, barnehage (39 
barn, skal utvide med nytt bygg i 2008) og kulturarena (85 barn). Flerbruks-/idrettshall - grendehus. 
Askepott-teateret. Har p.t. 14 årsverk (20 medarbeidere i skoledelen i varierende stillingsstørrelser) 
og med et nettobudsjettet –07 på noe over 9.953 mill.kr (skoledelen) 
Oppvekstsenteret muliggjør bedre utnyttelse av de økonomiske og pedagogiske ressursene med det 
siktemål at opplæringstilbudet blir mer helhetlig for alle barna i området.  
God bygningsmessig standard, generelt lyse, gode og fine baser med egne innganger m/toaletter. 
Skolen har tre grupperom. For små kontorarealer for skolens administrasjons- og servicefunksjoner, 
personalrommet for lite i forh. til antall medarbeidere, kummerlige garderobe- og toalettforhold, 
kontorarbeidsplassene for personalet er til dels midlertidige og plassert i lagerrom like ved 
personalrommet og på hemsen/ bokloftet (nybygg i 2. etg. i mediateket). Dårlig lagringskapasitet.  
Trange garderobeforhold for enkelte elevgrupper/trinn. Mediateket, som ligger i hovedbygningens 
sentrum, er både grupperom, gang-/trafikkareal  og har egen pc-krok. Flerbruk av baser: Allrommet 
brukes til tekstil, tegning/kunst og musikk + base for spes.ped. Skolekjøkken/heimkunnskap brukes 
også til leseinnlæring på 1. trinn. Sløyd/håndverk i ”bomberom” i underetasje tilfredsstiller ikke de 
lovmessige krav og er p.t. ute av bruk. Den bygningsmessige funksjonalitet i forhold til det antall 
elever og ansatte som er nå, er ikke tilfredstillende. Opprinnelig en skole for 1. – 5. trinn. 
SFO-virksomheten drives i paviljongen der 3. og 4. trinn holder til. Uteareal med gode leke- og 
aktiviseringsmuligheter.  Gode parkeringsforhold 
 
Utfordringer (enhetsleders vurderinger): 
·  Skolen bør bygges på – utvides  
·  Arbeidsforholdene for personalet (kontorarb.plasser,  personalrom for lite, garderobe- og 

toalettforhold m.m.)  
·  Flere praksisrom  
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7.2 Fevik skole  
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
 
 
Elevtallsutvikling: 
90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04  04/05 
290 292 289 291 297 300 288 337 333 353 389 378 380 358 345 
 
05/06  06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

368 407 393 388 382 380 363 356 
 
SFO-utvikling:  
05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

108 126 137 138 132 133 129 131 
�
�
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basisinfo – nåværende situasjon: 
Brutto skoleareal: 3732 m2 (folkebiblioteket disponerer 
169 m2 av disse) 
Brutto skoleareal (inne) per elev: 9,1 m2  
Byggeår: 1964  
Renovert/påbygd: 1972/73, -95/96 og 2002 (ny base) 
Byggekostnader: kr. 12.706 mill. 
Antall baser: 14 + ett rom i Fevikhallen + bolighus;         
- tot. 16 
Har storbase/allrom  
Skoletomta/skolegården/uteareal:  deler er bra. Øvre 
skolegård står igjen og må forbedres   
 

Beskrivelser- diverse info:  
Skolen har 1. - 7. trinn med tre paralleller (etter gml. norm) – totalt 26 basisgrupper og SFO-
virksomhet. Den har flest antall elever på b-tr. i kommunen, har flest antall barn i SFO og har lavest 
brutto skoleareal per elev (m.a.o. svært ”trangbodd”). Har p.t. 42 medarbeidere i varierende 
stillingsstørrelser; 33 årsverk og  et nettobudsjett –07  på noe over 19.464 mill.kr. Flerbruks-
/idrettshall og bibliotek (for lite areal) knyttet til skolen. Skolen ble tatt i bruk høsten 1964, ny fløy i 
1973 og idrettshall i 1978. Elevtallsveksten har vært stor de senere år og dette har medført 
ytterligere på- og ombygginger de siste 10 år. ”Hovedbygningen” er 43 år gammel og generell 
standard med tekniske anlegg bærer preg av dette. Lysforholdene i basene og korridorene er relativt 
gode. Biblioteket har filial ved skolen (er for liten), men skolen kan ikke disponere disse arealer 
”fritt” i løpet av skoledagen. Personalrommet er ikke av tilfredsstillende størrelse i forhold til antall 
ansatte. Altfor få kontorarbeidsplasser. Flere rom brukes som kombinasjonsrom (både som baser og 
praksisrom). Musikkrommet brukes som allrom/samlingsrom. Lite skolekjøkken og datarom. Liten 
sløydsal. Ikke eget formingsrom til tekstil og tegnepreget forming. Mangler praktisk talt grupperom; 
- har ett grupperom på 15 m2, som også brukes som møterom/konferanserom. Hele skolens 
inneareal er tatt i bruk, vanskelig å ha lærings- og aktiviseringsopplegg i egne små 
mestringsgrupper. Lagringskapasiteten er dårlig (bl.a. er WC brukt som lager). NB: anskaffet to 
nærliggende eiendommer m/bolighus – med et tomteareal på 5 mål. Gode uteområder og 
parkeringsforhold. Stor tomt med gode muligheter for utbygging�
 
Utfordringer (enhetsleders vurderinger):  
Utbygging av Linneheia og Ranvika vil gi økt tilflytting til Fevik. Ny utforming av skolen må 
ivareta behovet for økt romkapasitet i forhold 3 paralleller (etter gml. målestokk). Det må også 
vurderes en 1 – 10 skole. Elevtallet vil da ligge mellom 6 – 700. I tillegg må en ha Fevik som 
bydelsamfunn i tankene og gi rom til helse – og allbruksrom for unge og gamle. Må sees på som et  
samlingssenter i nærmiljøet   
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7.3 Fjære skole (b- og u-trinn)  
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
Elevtallsutvikling: 
90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04  04/05 
213 222 242 223 231 239 244 312 338 356 336 338 315 323 327 
280 271 246 260 279 292 277 260 282 270 289 298 310 300 298 

 
05/06  06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

320 b-tr. 329  321* 340 345 359 351 352 
305 u-tr. 323  318 317 312 304 323 323 

* midlertidig ”lavt” elevtall 
 
SFO-utvikling:  
05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

68 91 108 127 133 137 133 129 
�
�
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basisinfo – nåværende situasjon: 
Brutto skoleareal: b-tr. 3286 m2, u-tr. 3669 m2; - tot. 6955 m2 
Brutto skoleareal per elev (inne):  b-tr.: 9,7 m2, u-tr.: 13,8 m2 
Byggeår: b-tr.: 1957,  u-tr.: 1968 (bygd som 4 parallellers 
skole); - brannskadet i 1999 
Renovert: b-tr.: tilbygg –91 og midl. brakke –97, u-tr.: h-03  
Byggekostnader: b-tr.: kr. 3.107 mill., u-tr.: kr. 44.801 mill.; - 
tot. 47.908 mill. kr. 
Antall baser : b-tr.: 15 + gymsal som brukes av 7.tr., u-tr.: 13     
B-trinnet har lofts- og kjellerlokaler som er svært dårlig egnet 
til baser;- se også kommentarer s. 21 

Beskrivelser- diverse info:  
Fjære skole er (fra 1.8.2005) en 1 – 10-skole med to paralleller (etter gml. norm) på b-trinnet og fire på u-
trinnet; - totalt 29 basisgrupper. Antallet SFO-deltakere har økt fra 79 i 1999/2000 til 108 i 07/08. 
Virksomheten drives i underetasjen på b-trinnet. Har p.t. totalt 83 medarbeidere i varierende stillingsstørrelser;  
69 årsverk og et nettobudsjett –07 på noe over 33.521 mill.kr.  
U-trinnet er oppgradert per 2003 og har generelt meget bra bygningsmessig standard etter brannen, er 
”klasseromsorganisert” og har p.t. ikke fleksiløsninger med skyvedører mellom basene. Balanserer i forhold til 
antall elever. Mangler personalarbeidsplasser. Baser som brukes til kunst/håndverk, sløyd og heimkunnskap 
kan karakteriseres som relativt små. Dette fører til økt pedagogisk gruppedeling i disse fag (4-delinger i stedet 
for 3-delinger), med høyere lønnskostnader. Auditoriet mangler egnede garderobeforhold. Manko på antall 
grupperom og møterom for individuelle utviklingssamtaler (konferanser, elev- og foreldresamtaler)  
B-trinnet (tidl. Vik skole) ble tatt i bruk i 1957 og er m.a.o. 50 år i år! Skolen fikk nytt tilbygg i 1992 med bl.a. 
administrasjonsfløy, personalrom m/garderobe og wc-er, arbeidsrom, praksisrom (eks. skolekjøkken), 
bibliotek/storbase. Skolen er langt fra tidsmessig, er trang og bærer preg av ”gamle” løsninger og standarder. 
Dårlige muligheter til å samle større grupper til fellesopplevelser og –formidling. Skolen er generelt preget av 
manglende oppgradering på en rekke områder. Basene er trivelige, men er langt unna dagens krav til 
funksjonalitet, standard og utforming. De to arbeidsrommene for personalet er særdeles lite tilfredsstillende 
både i størrelse, ”standard” og atmosfære. Mangler møte-, konferanse- og telefonrom. Kun to grupperom. Også 
base, administrasjonskontor og lagerlokaler på loftet (3.etasje) og bør holdes utenfor totalt skoleareal. Liten, 
men ”rasjonell” sløydsal. For liten hovedbase for SFO, kreative SFO-driftsløsninger og mangler tilgang til 
skolekjøkkenet til passende tidspunkt. Skolen er dårlig tilrettelagt for bevegelseshemmede. 7. trinn holder til i 
ombygd gymsal og 1. tr. holder til i midlertidig brakke (satt opp i 1997).  
Skolen har kun 30 oppmerkede parkeringsplasser (i ”rundkjøring”). Øvre skolegård på u-trinnet og skråninger 
mellom skolebyggene brukes også. Trafikksituasjonen med en sammenblanding av myke trafikkanter og biler, 
er svært lite tilfredsstillende og bør endres så snart som mulig   
Utfordringer (enhetsleders vurderinger): 
·  Kapasitet b-tr.: plass for læringsaktiviteter (elever) og arbeidsforhold ansatte  
·  Kapasitet u-tr.: plass for elever og arbeidsforhold ansatte  
·  Passende lokaler for SFO 
Alle tre punktene kan, dersom vi ikke finner snarlige forbedringer, ha som konsekvens at vi må begrense 
elevtall/antall brukere i SFO. I tillegg må vi, naturlig nok, legge opp til at skolen (særlig b-tr.) får lokaler med 
en akseptabel kvalitet/standard 
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7.4 Frivoll skole  
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�
 
 
 
 
 
 
Elevtallsutvikling: 
90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04  04/05 
102 97 102 109 110 111 123 145 152 152 167 167 158 154 149 

 
05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 
156 161 162 152 158 159 154 142 

 
SFO-utvikling:  

05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 
50 50 65 57 57 55 52 61 

�
�
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basisinfo – nåværende situasjon: 
Brutto skoleareal: 2097 m2 
Brutto skoleareal (inne) per elev: 12,9 m2 
Byggeår: ”Gamleskolen” har opprinnelse tilbake til 
1852  
Renovert/påbygd: 1968 (”Gamlefløyen” = 
”Nordlys”) og gymnastikksal fra 1981/82. 
Paviljong ”Regnbuen” 2000 
Byggekostnader: kr. 11.315 mill. 
Antall baser: 4 i ”Regnbuen” og 3 i ”Nordlys”;-  
tot.  7 
Storbase/r – allrom: i ”Regnbuen” + bruker gymsal 
 
 

Beskrivelser- diverse info:  
Frivoll skole har 1. – 7. trinn med én parallell på hvert trinn (etter gml. norm);- totalt 10 basis-
grupper (på alderstrinn, ikke aldersblandede gr.) og SFO-virksomhet. Har totalt 28 medarbeidere i 
varierende stillingsstørrelser;- 19,5 årsverk og et nettobudsjett –07 på noe over 10.516 mill.kr. 
Balanserer med antall elevplasser og kontorarbeidsplasser. Paviljongen med navn ”Regnbuen” har 
baser for 1. – 4. trinn, SFO-virksomhet, samt personalrom, kontorarbeidsplasser, grupperom og 
lager/materialrom. Den gamle bygningsmasse - ”Nordlys” -  har 5. – 7. trinn, samt diverse 
praksisrom, mediatek, møterom og administrasjon. Kombinert tekstilrom og heimkunnskap. 
Gymsalen ”gjør nytta”, men er for liten og umoderne. Svært dårlige garderobeforhold. Dusjrom og 
toaletter (for elevene) er godt vedlikeholdt, men stusslige (gammeldagse toaletter og uten ”hel 
ring”). Mangler personaldusj. Vinduer i fløy fra 1968 bør nå skiftes ut. Taket lekker, gammel 
shingel. Vaktmester har et kummerlig ”kontor”. Lekkasje i sløyden i 68-fløyen i nov. –06: nytt 
gulvbelegg, nye elstøpsler og nytt elopplegg. Kjeller/”bomberom” med lagerplass og sløydmateriell. 
Vanskelig  å regulere varmen jevnt i alle rom både i ”Regnbuen” og ”Nordlys” om vinteren. Gode 
utelekearealer og parkeringsareal  
 
Utfordringer (enhetsleders vurderinger):  
·  Skolen er for liten innen få år 
·  Rive 1968-fløyen og bygge nytt i to etasjer mellom ”gammelbygget” og gymsal (i samme stil) 
·  Ny gymsal/ flerbrukshall 
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7.5 Grimstad ungdomsskole 
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Elevtallsutvikling: 
90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 
268 269 276 273 252 246 262 248 250 271 283 292 275 289 317 

 
05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 
341 342 346 370 370 371 357 365 

�
�
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Basisinfo – nåværende situasjon: 
Nåværende brutto skoleareal: 4350 m2 
Byggeår: 1963 og 1965; - helt ferdig i 1967 
Renovering og påbygging pågår nå , ferdig høsten 2008 
Byggekostnader: 1. trinn – 111,2 mill. kr 
Undervisningsareal: 1. byggetrinn – 5000 m2 (+ 94 m2 
i 2. byggetrinn (som omfatter flerbruks-/idrettshall, 
totalt 7109 m2)  
Dimensjonert for antall elever når 2. byggetrinn er 
ferdig: 425 ( som vil gi om lag 12,0 m2 skoleareal per 
elev) 
 
 

Beskrivelser- diverse info:  
Skolen er en ren ungdomsskole fra 8. – 10. trinn, med 4 - 5 paralleller på hvert trinn (etter gml. 
norm);- totalt 24 basisgrupper.  Skolen er under ombygging og holder til i lokaler på gml. Frivoll 
vgs. og gml. Grimstad barneskole frem til h-08. Har totalt 40 årsverk og et nettobudsjett –07 på noe 
over 24.118 mill.kr.  
Skolen var opprinnelig bygget som interkommunal ungdomsskole for Landvik og Grimstad. Skolen 
har sentrumsnær beliggenhet og har gjennom alle år hatt svømmehall (brukt av alle skolene i 
kommunen). Levermyr stadion er nærmeste nabo. Når  hele skole- og idrettsanlegget står ferdig, vil 
kommunen ha store muligheter til å utvikle en rekke spennende tilbud ved anlegget.  
”Eksisterende” bygg m.m. er oppført i 2 byggetrinn: 11 baser (tradisjonelle klasserom), bibliotek og 
administrasjonsdel ble oppført i 1963, mens diverse praksisrom/spesialrom, svømmehall og gymsal 
ble oppført i 1965 (svømmehallen er ennå i bruk).   
Rehabilitering: I byggetrinn 1, alt. C, er det lagt opp til en utvidelse på 1379 m2 (BTA), ombygging 
av 3482 m2 og oppussing av 139 m2; - totalt 5000 m2. Dette gir plass til 380 elever, dvs. et brutto 
skoleareal per elev på 13,2 m2.  
Totalt med byggetrinn 2 inneholder prosjektet en utvidelse på 1379 m2 (BTA) til skole, 2110 m2 til 
flerbrukshall og ombygging av 3620 m2; - tot. 7109 m2. Planen er at det skal rives 2270 m2 av 
eksisterende bygning i byggetrinn 2. Disse ombygginger vil kunne gi plass til 425 elever  
 
Utfordringer (enhetsleders vurderinger):  
Det forventes at byggetrinn 2 gjennomføres så snart som mulig.                                                         
Nye Grimstad ungdomsskole vil være organisert med et ”samlet” undervisingsareal for hvert trinn. 
Byggetrinn 1 mangler imidlertid 94 m2 for ett av trinnene. Det betyr at skolen ikke vil fungere fullt 
ut etter hensikten.  
 
Byggetrinn 1 øker ikke kapasiteten for kroppsøving og vil med nåværende elevtall, kun dekke ca 2/3 
av undervisingen i dette faget med hensyn til spesialrom. 
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7.6 Holviga skole (b- og u-trinn) 
�
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Elevtallsutvikling: 
90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04  04/05 
264 239 236 229 212 218 214 266 266 269 295 287 299 290 275 
169 171 141 143 148 135 147 160 175 165 167 164 175 192 207 

 
05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

280 b-tr. 279 286 272 248 249 255 256 
191 u-tr. 210 197 201 198 199 180 174 

 
SFO-utvikling:  

05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 
70 78 102 96 88 94 95 97 

�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basisinfo – nåværende situasjon: 
Brutto skoleareal: b-tr.: 2770 m2, u-tr.: 4000 m2;-  tot. 
6770 m2 
Brutto skoleareal per elev: b-tr.: 9,7 m2, u-tr.: 20,3 m2   
Byggeår: b-tr.: 1975, u-tr.: h- 1982 
Renovert/påbygd:  b-tr.: 1999 ( to paviljonger),  u-tr.: 
2004/05 
Byggekostnader: b-tr.: 21.572 mill. kr +  u-tr.: 40.281 
mill. ; -  totalt 61.853 mill. kr  
Antall baser : b-tr.: 15, u-tr.: 12 
Storbase/r: b-tr.: 2 (bygg Nord og Sør) og u-tr.: 1 
(”Oasen”) 
Skoletomta/skolegården/uteareal: særdeles gode 
 

Beskrivelser- diverse info:  
Holviga skole er (fra 1.8.2005) en 1 – 10-skole med to paralleller (etter gml. norm) på b-trinnet og 
tre på u-trinnet; - totalt 26 basisgrupper. SFO-virksomheten drives i underetasjen på b-trinnet (bygg 
Vest) og med to SFO-baser i Holvikahallen (3. og 4- tr.). Har totalt 54 årsverk (73 medarbeidere i 
varierende stillingsstørrelser) og et nettobudsjett –07 på noe over 33.130 mill. kr.                     
Skolen har generelt meget bra bygningsmessig standard med romslige og velutstyrte baser og 
praksisrom, samt moderne og gode personal- og kontorfasiliteter (er p.t. ajour med antall 
kontorarbeidsplasser). U-trinnet er oppgradert per 2005 og de fleste praksisrom brukes også av b-
trinnet. Skolen har storbaser/allrom i bygg Vest (brukes også som musikkrom), i paviljongene og i 
særdeleshet ”Oasen” på u-trinnet. De to paviljongene på b-trinnet og store deler av u-trinnet er 
innredet med skyvedører/store dører som muliggjør utvidede læringsarealer ved behov. Med god 
pedagogisk strukturplanlegging muliggjør dette også for en mer åpen pedagogisk virksomhet, 
fleksible gruppestørrelser og gruppeløsninger –alt etter hvilke læringsmål og aktiviteter det skal 
jobbes med. Gunstige gruppestørrelser. Skolen er bra tilrettelagt for bevegelseshemmede. U-trinnet 
har store fellesarealer inne. Store og lange gangarealer/korridorer. Basene på u-trinnet har en 
størrelse som gjør det vanskelig å ha grupper på over 25 elever 
 
B-trinnet har hovedbygning (bygg Vest) fra 1975 og to paviljonger fra 1999 med god 
bygningsmessig standard. Bygg Vest trenger imidlertid et par grupperom til, noe økt 
lagringskapasitet, ”lettere” oppussing med maling og utskifting av gardiner m.m., samt noe nytt 
inventar og utstyr  
 
Utfordringer (fung. enhetsleders vurderinger): 
Flere elever enn før har behov for ekstra areal- og personalressurser (elever med diverse syndromer, 
fysiske og psykiske funksjonshemninger, atferdsproblemer og lærevansker). Økt arbeidsinnvandring 
gir betydelig økt  behov for ekstra norskopplæring  

 



 38 

7.7 Jappa skole 
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Elevtallsutvikling: 
90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04  04/05 
173 180 168 169 176 179 172 222 224 213 239 261 293 311 313 

 
05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 
298 296 273 * 288 303 291 287 294 

* + 20 minoritetsspråklige elever  
 
SFO-utvikling:  

05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 
85 80 83 101 106 109 113 118 

�
�
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basisinfo – nåværende situasjon: 
Brutto skoleareal: 4000 m2 
Brutto skoleareal (inne) per elev: 14,6 m2   
Byggeår: ferdig og tatt i bruk h- 2000 
Byggekostnader: kr. 60.784 mill. 
Antall baser : 14 – åpen pedagogisk 
løsning 
 
 

Beskrivelser- diverse info:  
Jappa skole er en sentrumsnær skole, ny høsten 2000 og har 1. – 7. trinn med to paralleller på hvert 
trinn (etter gml. norm);- totalt 14 basisgrupper, SFO-virksomhet og velkomstgruppe for 
minoritetsspråklige elever;- skoleåret 2007/08 er det 20 elever.                                                            
Har p.t. totalt 30 årsverk (45 medarbeidere i varierende stillingsstørrelser) og et nettobudsjett –07 på 
noe over 18.743 mill.kr  
 
Skolen har generelt meget bra bygningsmessig standard med romslige og velutstyrte baser og 
praksisrom, samt tidsmessige og gode personal- og kontorfasiliteter. Antall arbeidsplasser er 32 , 
noe i underkant av hva det burde ha vært. Lærerteamene har ikke egnede møterom. Skolen er bygget 
med åpen pedagogisk løsning. Det var lite hensiktsmessig å videreføre den tradisjonelle 
klasseromsundersiningen fra Grimstad barneskole inn i dette bygget. Den pedagogiske tenkning (og 
etter hvert praksis) er gradvis tilpasset de nye lokaler (og er i videre utvikling).    
Det er for lite areal til velkomstgruppen;- disponerer et opprinnelig lagerrom, men skal skolen ta 
imot store grupper minoritetsspråklige elever fremover (jfr. stor arbeidsinnvandring), er det ikke 
egnede arealer til dette. Det er ikke kantine ved skolen  
 
Utfordringer (tidl. fung. enhetsleders vurderinger): 
·  For lite areal til velkomstgruppen for minoritetsspråklige grunnskoleelever;-  nå 20 elever 
·  Kantine (for fremtidig skolelunsj m.m.) 
·  For få kontorarbeidsplasser 
·  Ikke egnede møterom for lærerteamene  
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7.8 Landvik sentralskole 
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Elevtallsutvikling: 
90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04  04/05 
250 259 273 237 248 251 251 307 314 311 300 328 330 336 355 

 
05/06  06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

358 367 392 397* 390 382 369 376 
* p.t. viser faktisk antall 401 elever 
 
SFO-utvikling:  
05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

48 65 95 143 144 137 135 133 
 
�
�
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
�

Basisinfo – nåværende situasjon: 
Brutto skoleareal: 3648 m2 
Brutto skoleareal (inne) per elev: 9,3 m2 
Byggeår: 1962 
Renovert/påbygd: 1982 med  baser og diverse 
praksisrom,1996 – 1999 på- og ombygginger med 
enda flere baser, ny personalfløy, ny gym.sal 
Byggekostnader:  kr. 22.214 mill. 
Antall baser: 14 
Stort uteatrium  
Storbase – allrom i gammel gym.sal 
Skoletomta/skolegården/uteareal: meget bra. En del  
områder bør asfalteres  
 

Beskrivelser- diverse info:  
Skolen har 1. – 7. trinn med tre paralleller (etter gml. norm) – totalt 21 basisgrupper og SFO-
virksomhet. Har  36 årsverk (ekskl. renhold) og 49 medarbeidere i varierende stillingsstørrelser og et 
nettobudsjett –07 på noe over 20.685 mill.kr.  
Skolen har elever fra et inntaksområde med relativt spredt bosetting og med påfølgende behov for 
skoleskyss.  
Den gamle bygningsmasse er sammenknyttede paviljonger i én etasje – med hyggelig uteatrium. 
Påbygd areal med bl.a. administrasjons-/servicefunksjoner, kontorarbeidsplasser,  personalrom i 2 
etasjer. Trafikken i bygget er spredt på flere utganger. Praksisrom (tekstil, skolekjøkken/ 
heimkunnskap) brukes også som faste baser og til spesialundervisning. Musikkrommet (gml. 
gymsal) kombineres med bruk som storbase. Fire grupperom (fra 2 – 10 elever). Sløydsal for gruppe 
inntil 16 elever. Mediateket inneholder skolebibliotek og datarom (tak over mediatek støttes 
midlertidig opp, må repareres). Prekær mangel på baser (leier 260 m2 i Landvik bygdehus), 
kontorarbeidsplasser, lagerkapasitet og grupperom. SFO-virksomheten i kraftig vekst  
 
Utfordringer (enhetsleders vurderinger): 
Med boligutbyggingen i Myråsen, Klomreheia og Nordås vil skolen om ganske få år ha behov for 
læringsarealer for totalt 460 – 480 elever.  
P.t. har skolen en underdekning på 1450 m2 og vil evt. med ytterligere ca. 70 elever, ha behov for 
770 m2 i tillegg; - dvs. totalt 2220 m2.  
Skolen vil da ha et brutto skoleareal på 5868 m2 
Gymsal bør erstattes med idrettshall;- kapasitetsproblemer allerede i dag 
Bussoppstilling og parkering for ansatte og besøkende (foreldrehenting) må tilrettelegges bedre 
 

 



 40 

7.9 Grimstad kommunale kulturskole  
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Elevtallsutvikling: 
 
2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

313 322 354 385 408 383 400* 
* 100 elever på venteliste (mest innenfor piano og gitar) 

�
�
�

 
 

Faktaark 
Kvalifiseringstjenesten  

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Bilde av skolen  

Basisinfo – nåværende situasjon: 
Kvalifiseringstjenesten er en sammenslått og nyopprettet 
tjenestevirksomhet fra våren 2005. Den har sine administrasjons-, 
service- og undervisningslokaler i sentrum av byen; - i  to eldre 
trebygninger (den eldste fra 1871) i Storgt. 46 og i gamle Grimstad 
barneskole fra 1958 (murbygget) - delvis i sambruk med Storgaten 
barnehage, kulturskolen og Grimstad ungdomsskole. I tillegg 
disponeres noen lokaler på Edikken. Disponerer totalt om lag 800 
m2. Elevene har i meget stor grad individuelle behov og 
utfordringer, har et varierende antall undervisningstimer og møter 
til forskjellige tider i løpet av dagen. Kontorlokalene er til dels 
både lyse og pene, men rominndelingen er lite funksjonell. 
Undervisningslokalene har utilfredstillende standard.  
 

Basisinfo – nåværende situasjon: 
Den kommunale kulturskole er hjemlet i Opplæringsloven § 
13 – 6. Loven krever at kommunen skal ha et tilbud som både 
er et musikktilbud og et kulturtilbud. 
Skolen har ett administrasjonskontor på rådhuset. Den  driver 
desentralisert musikk-/instrumentopplæring ved skolene. 
Kunstvirksomheten  (ca. 100 barn/unge) drives i sentrum; - i to 
rom på noe over 50 m2  hver i  Storgt. 46 (eldre trebygning, 2. 
etg.) i sambruk med kvalifiseringstjenesten.  
Har 400 elever og 100 barn/unge står på venteliste;- inntil 2 
års ventetid. Har et meget stort vekstpotensiale! En elevplass 
koster  kr. 1.200,- per semester, leie av instrument   kr. 200,-  
og kunstmateriell kr. 150,- 

Beskrivelser- diverse info:  
Har totalt 15 medarbeidere i varierende stillingsstørrelser (7,6 årsverk) og et nettobudsjett –07 på 
2.890 mill. kr.  
Ble etablert i 1976 som musikkskole og gikk over til kulturskole 1.1.1999. Tilbyr opplæring til barn 
og unge (inntil 19 år) i musikk og kunst i deres fritid. Individuell opplæring og opplæring i gruppe/r. 
På det musikkfaglige området har skolen organisert sin instrumentopplæring innenfor kategoriene 
musikk (piano, orgel, sang, fiolin, cello, fagott), korps (fløyte, klarinett, saksofon, kornett/trompet, 
horn, baryton, trombone, tuba, trommer) og rytme (gitar, elgitar, keyboard, elbass, slagverk). Skolen 
har et musikalsk tilbud (”Kanutten” ) til personer med psykisk utviklingshemming og til 
foreldre/barn (0 - 1 år) med rim og regler, sang og bevegelse til musikk. Skolen tilbyr opplæring i 
diverse kunstteknikker (maling, skulptur, grafikk, tegning m.m.). Rekrutterer barn og unge fra hele 
kommunen og fremtidige basisarealer bør ha sentral beliggenhet slik at elevene kan bruke offentlige 
kommunikasjonsmidler til og fra øvelser, samlinger, konserter m.m.; - være lett tilgjengelige. Skolen 
vil fortsatt drive desentralisert opplæring ved skolene, spesielt for de aller yngste. De eldste kan 
komme inn til sentrum. Dette vil gi en tilhørighet til kulturskolen og er viktig for utvikling av 
talenter! 
Disponerer ingen egne basisarealer (m/unntak av adm.kontor på rådhuset) og har ingen 
kontorfasiliteter – og arbeidsplasser for sine medarbeidere (planlegger og jobber hjemmefra, bruker 
private telefoner, pc-er m.m.)  Meget dårlig lagringskapasitet. Skolen har gjennom årenes løp ikke 
fått noen utviklingsmuligheter (verken ”budsjett- eller arealmessig”) slik at virksomheten ”gjør sitt 
beste ut fra de rådende forhold”, men situasjonen må betegnes som statisk og stillestående. For å 
møte fremtidige behov vil skolen ha behov for fem musikkrom (varierende størrelser) til individuell 
opplæring og opplæring i grupper på til sammen 100 m2, eget  ”rockeverksted” (øvingslokale der 
utstyr kan stå framme hele tiden) på 25 m2, innspillingsstudio på 15 m2 (produsere egne dvd-er), 
lagringskapasitet til div. instrumenter m.m. på 20 m2, samt tre kunstrom på til sammen 100 m2. Det 
totale arealbehov (lærings- og aktiviseringsarealer) vil være på 250 m2. Arealer til administrasjons-
/servicefunksjoner, personalrom og kontorarbeidsplasser vil være på 65 m2 – gjerne i et fellesskap 
og delvis sambruk med andre tjenestevirksomheter. Totalt arealbehovet vil være 325 m2 
  
Utfordringer (enhetsleders vurderinger): 
·  Haster: øvingslokaler til rockegruppe 
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7.10 Kvalifiseringstjenesten  
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Elevtallsutvikling: 
05/06  06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

  200      
 
 
 

Faktaark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelser- diverse info:  
Tjenesten består av voksenopplæring og flyktningtjeneste og har ansvar for et helårig tjenestetilbud. 
Voksenopplæringen gir opplæring til norske og minoritetsspråklige personer over 16 år 
(norskopplæring m/samfunnsfag, grunnskoleopplæring og spesialundervisning). Tjenesten arbeider 
også med mottak av flyktninger og med å kvalifisere dem til det norske samfunn og til aktiv 
deltakelse i samfunnet (bosetting, introduksjonsprogram, oppfølging av flyktninger i og utenfor 
programmet, samt rådgivning og informasjon til - og samarbeid med - andre tjenesteområder og 
eksterne aktører). Den store arbeidsinnvandringen i kommunen setter også sitt preg på enhetens 
virksomhet. Tjenesten er avhengig av sentrumsnær lokalisering -  gjerne i fellesskap med annen 
offentlig/kommunal og privat virksomhet (gir muligheter og mangfold).  
Har totalt 25 medarbeidere i varierende stillingsstørrelser;  20,4 årsverk og et nettobudsjett – 07 på 
kr. 6.159 mill. 
De nåværende undervisningslokalene er gamle og trenger oppussing, spesielt gjelder dette i 
trebygningen over Storgaten barnehage. Den generelle bygningsmessige og tekniske standard må 
heves vesentlig. Det må foretas en totalutskifting av bl.a. inventar. Antallet kontorarbeidsplasser bør 
økes og tjenesten mangler bl.a. arealer/rom til møter, gruppedelinger, praksis- og studievirksomhet  
�
Utfordringer (enhetsleders vurderinger):  
Hovedutfordringen er standarden på de lokalene tjenesten har, og spesielt undervisningslokalene. 
Tilgjengeligheten for funksjonshemmede og toalettforholdene -  spesielt for elevene - er også svært 
dårlige 

Basisinfo – nåværende situasjon: 
Kvalifiseringstjenesten er en sammenslått og nyopprettet 
tjenestevirksomhet fra våren 2005. Den har sine 
administrasjons-, service- og undervisningslokaler i sentrum 
av byen; - i  to eldre trebygninger (den eldste fra 1871) i 
Storgt. 46 og i gml. Grimstad barneskole fra 1958 
(murbygget) - delvis i sambruk med Storgaten barnehage, 
kulturskolen og Grimstad ungdomsskole. I tillegg disponeres 
noen lokaler på Eddiken. Disponerer totalt om lag 800 m2. 
Elevene har i meget stor grad individuelle behov og 
utfordringer, har et varierende antall undervisningstimer og 
møter til forskjellige tider i løpet av dagen. Kontorlokalene 
er til dels både lyse og pene, men rominndelingen er lite 
funksjonell. Undervisningslokalene har utilfredstillende 
standard  
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7.11 Langemyr skole og ressurssenter  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
 
Elevtallsutvikling – grunnskole og videregående skole: 
95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04  04/05 05/06  06/07 07/08 08/09 09/10 

27 27 28 28 31 34 37 37 35 37 41 44 44   
*     6 9 9 10 10 13 17 17   

·  Nederste kolonne er antall elever fra Grimstad  
 
Utvikling av antall barn i barnehage-delen og SFO-delen: 
01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 

-23 -23 -24 1/25 2/25 2/25 2/25  
 
�
�
�

 
Faktaark 

Langemyr skole og ressurssenter  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 
 
 
 
 
Bilde av skolen  

Basisinfo – nåværende situasjon: 
Brutto areal (BRA): 1706 m2. Skolen har dessuten to hemser som 
utgjør ca. 200 m2. I tillegg leies ca. 380 m2. Skolen disponerer 
p.t. totalt 2286 m2 
Brutto skoleareal (inne) per elev: 38 m2 (skolen leier areal, stor 
tumleplass for å unngå knuffing) 
Skolen åpnet i 1978 og er bygget for elever med utvidede 
spesielle behov. Ingen renovering eller påbygging er foretatt siden 
bygget var nytt. 38% av elevene kommer fra Grimstad.  
Antall baser ved Langemyr er 6. Skoletomta er på 15 mål. 
 
 

Basisinfo – nåværende situasjon: 
Brutto skoleareal: 1706 m2. Skolen har dessuten to hemser 
som utgjør ca. 200 m2. I tillegg leies ca. 380 m2. Skolen 
disponerer p.t. totalt 2286 m2 
Brutto skoleareal (inne) per elev: 38 m2 (skolen leier areal, 
stor tumleplass for å unngå knuffing) 
Skolen åpnet i 1978 og er bygget for elever med utvidede 
spesielle behov. Ingen renovering eller påbygging er 
foretatt siden bygget var nytt. 38% av elevene kommer fra 
Grimstad.  
Antall baser ved Langemyr er 6. Skoletomta er på 15 mål. 
 

Beskrivelser- diverse info:  
Langemyr skole og ressurssenter driver p.t. barnehage, noe ”fritidsvirksomhet”, grunnskole 1. – 10.. trinn, 
SFO-virksomhet og videregående opplæring (allmen-praktisk linje). Dessuten fremstår skolen som 
kursarrangør og som senter for veiledning og rådgivning i metodiske, faglige og spesialpedagogiske 
temaområder, samt som aktiv partner i videreutviklingen av kompetanse innefor disse områder (spiss-
kompetansesenter). Langemyr er en interkommunal virksomhet med Grimstad, Lillesand, Birkenes og Arendal 
kommuner som eiere. (Arendal trekker seg ut av samarbeidet innen et par år). Grimstad kommune er tillagt 
driftsansvaret for skolen. Skolen rekrutterer elever fra Froland, Åmli, Tvedestrand, Risør og Vegårdshei 
kommuner og samarbeider med Aust-Agder fylkeskommune om videregående opplæring. Har p.t. totalt 85 
medarbeidere i varierende stillingsstørrelser og et nettobudsjett –07 på om lag 28 mill. kr. Har også fra 
skoleåret  07/08 17 elever fra Grimstad kommune, eller 38% av elevene. Har egen vaktmester. 30 
kontorarbeidsplasser (antallet bør økes og forbedres), 6 dataarbeidsplasser og kontorer til administrasjon/ 
servicefunksjoner. Leier tilleggsarealer i Trollsvingen 21 og i brakkene på fagskolen fra 2006. Bassenget: 
teknikk, rensing og oppvarming er utgått på dato og drives utover dispensasjonstiden. Garderober og dusjer bør 
restaureres. Taket er dekket med eternitt;- plater som er godkjent for 20 år. Bygget er nå 29 år, og det har vært,  
og er, lekkasjer (under snøryddingen vinteren –07, tråkket noen av ”måkerne” igjennom platene på flere 
steder). Inneklimaet er ikke på topp. Anlegget suger ut luft. Det betyr at underskuddet trekkes inn gjennom 
ventiler i vinduene. I pollenperioder er ikke dette særlig gunstig. Ved svært store nedbørsmengder kan kjelleren 
bli oversvømmet; - drenering bør foretas.  
Skolen gir uttrykk for å øke skolens bruttoareal fra 1706 m2 til 2782 m2; - dvs. en arealøkning på 1076 m2 
 
Utfordringer (enhetsleders vurderinger): 
Skolen har i mange år disponert Trollsvingen 21 til undervisningsformål. Fra og med 2006 har skolen leid 
brakkene på Fagskolen.  
Lite tilfredsstillende å ha undervisning i bygg som ligger flere km fra hverandre. Skolen ønsker derfor en 
samlokalisering, helst på Langemyr  
Utbedringer av basseng og utvendig tak er kostnadsberegnet til om lag to mill. kr av bygg- og 
eiendomstjenesten, mens utbedringer av ventilasjons- og dreneringsarbeider m.m. sannsynligvis vil beløpe seg 
til om lag to mill. kr.  
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7.12  
Elevtallsutviklingen fremover ved skolene (på trinn) 
(basert på SSBs prognoser fra 2008/09 – 2012/13 – se også diverse diagrammer på de neste sider;- 
kpt. 8.0). NB: Prognosetallene kan avvike fra de faktiske elevtall; - eks. Eide (se faktaark, s. 32)   
 
Eide 
oppvekst-
senter 

07/08 
Faktiske tall  

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

1. trinn 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

15 
20 
23 
17 
24 
17 
21 

15 
12 
19 
24 
15 
23 
15 

9 
15 
12 
19 
24 
15 
23 

17 
9 
15 
12 
19 
24 
15 

17 
17 
9 
15 
12 
19 
24 

7 
17 
17 
9 
15 
12 
19 

Totalt 137 123 117 111 113 96 
 
 
Holviga 
skole, b-tr. 

07/08 
Faktiske tall 

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

1. trinn 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

36 
36 
42 
34 
39 
54 
45 

38 
36 
33 
40 
32 
40 
53 

29 
38 
36 
33 
40 
32 
40 

41 
29 
38 
36 
33 
40 
32 

38 
41 
29 
38 
36 
33 
40 

41 
38 
41 
29 
38 
36 
33 

Totalt 286 272 248 249 255 256 
 
 
Landvik 
sentral-
skole 

07/08 
Faktiske tall 

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

1. trinn 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

57 
59 
50 
58 
55 
55 
57 

58 
53 
61 
48 
62 
58 
57 

50 
58 
53 
61 
48 
62 
58 

50 
50 
58 
53 
61 
48 
62 

49 
50 
50 
58 
53 
61 
48 

55 
49 
50 
50 
58 
53 
61 

Totalt 391 397 390 382 369 376 
 
 
Jappa 
skole 

07/08 
Faktiske tall 

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

1. trinn 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

30 
37 
40 
36 
50 
36 
44 

42 
31 
40 
42 
41 
57 
35 

50 
42 
31 
40 
42 
41 
57 

45 
50 
42 
31 
40 
42 
41 

37 
45 
50 
42 
31 
40 
42 

49 
37 
45 
50 
42 
31 
40 

Totalt 273 + 
velkomst 
gr. på 20 
elever 

288 303 291 287 294 
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Frivoll 
skole 

07/08 
Faktiske tall 

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

1. trinn 
2.  
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

27 
23 
26 
22 
17 
22 
25 

13 
24 
24 
26 
24 
22 
19 

25 
13 
24 
24 
26 
24 
22 

23 
25 
13 
24 
24 
26 
24 

19 
23 
25 
13 
24 
24 
26 

26 
19 
23 
25 
13 
24 
24 

Totalt 162 152 158 159 154 142 
 
Fjære 
skole, b-tr. 

07/08 
Faktiske tall 

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

1. trinn 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

44 
52 
40 
50 
48 
41 
46 

48 
49 
56 
42 
50 
48 
47 

52 
48 
49 
56 
42 
50 
48 

62 
52 
48 
49 
56 
42 
50 

42 
62 
52 
48 
49 
56 
42 

43 
42 
62 
52 
48 
49 
56 

Totalt 321 340 345 359 351 352 
 
Fevik 
skole 
 

07/08 
Faktiske tall 

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

1. trinn 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

51 
59 
61 
59 
61 
54 
48 

48 
51 
56 
57 
62 
60 
54 

48 
48 
51 
56 
57 
62 
60 

58 
48 
48 
51 
56 
57 
62 

45 
58 
48 
48 
51 
56 
57 

50 
45 
58 
48 
48 
51 
56 

Totalt 393 388 382 380 363 356 
 
 
Holviga 
skole, u-tr.  

07/08 
Faktiske tall 

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

8. trinn 
9. 
10. 

61 
73 
63 

68 
61 
72 

69 
68 
61 

62 
69 
68 

49 
62 
69 

63 
49 
62 

Totalt 197 201 198 199 180 174 
 
 
Grimstad 
u-skole 

07/08 
Faktiske tall 

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

8. trinn 
9. 
10. 

115 
111 
120 

138 
122 
110 

110 
138 
122 

123 
110 
138 

124 
123 
110 

118 
124 
123 

Totalt 346 370 370 371 357 365 
 
 
Fjære 
skole, u-tr. 

07/08 
Faktiske tall 

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

8. trinn 
9. 
10. 

108 
105 
105 

94 
118 
105 

100 
94 
118 

110 
100 
94 

113 
110 
100 

100 
113 
110 

Totalt 318 317 312 304 323 323 
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Kapittel 8: Diverse vedlegg  
                   På svart/hvitt-papirkopier blir de blå søyler i diagrammene lys grå, mens de røde blir mørk grå 
                              (MMMM = middels nasjonal vekst. Middels: fruktbarhet, innvandring, aldri ng, flytting) 
                     

 
 

 
 

Grimstad kommune. Endring i antall barn (6-15 år) i  perioden 1986 
til 2007 og fremskrivning (MMMM) til 2025. 

Kilde: SSB.
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Grimstad kommune:  antall barn per januar 2007 (blå) og per januar 20 06 (rød). 
Avvik mellom blå og rød søyle viser endringen +/- f ra 06 til 07 for alderstrinnet 

(inn/utflytting).
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Diagrammet viser antall barn 0-16 år i Grimstad og endringen i antall barn i løpet av ett år for det enkelte  
årskull. De fleste årskullene har hatt en vekst fra 2006 til 2007 (nettotilflytting). Vi ser også at de yngste 
årskullene med unntak for 3-åringene, er mindre enn de eldste gruppene. Uten nettotilflytting vil antall barn 
i grunnskolen synke de nærmeste årene. Grimstad har imidlertid over mange år hatt en sterk nettotilflytting, 
og veksten har kommet i gruppen unge barnefamilier.  



 46 

 
 

 
 
 
 
 

Grimstad kommune:  antall barn per januar 2007 (blå) og per januar 20 06 (rød). 
Avvik mellom blå og rød søyle viser endringen +/- f ra 06 til 07 for alderstrinnet 

(inn/utflytting).
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Grimstad kommune:  antall barn per januar 2007 (blå) og per januar 20 06 (rød). 
Avvik mellom blå og rød søyle viser endringen +/- f ra 06 til 07 for alderstrinnet 

(inn/utflytting).
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Fjære ungdomsskolekrets : antall barn per januar 2007 (blå) og per januar 2 006 (rød). 
Avvik mellom blå og rød søyle viser endringer +/- f ra 06 til 07 for alderstrinnet 

(inn/utflytting). 
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Grimstad ungdomsskolekrets:  antall barn per januar 2007 (blå) og per januar 20 06 
(rød). Avvik mellom blå og rød søyle viser endringe r +/- fra 06 til 07 for alderstrinnet 

(inn/utflyttinger).
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Holviga ungdomsskolekrets:  antall barn per januar 2007 (blå) og per januar 20 06 (rød). 
Avvik mellom blå og rød søyle viser endringen +/- f ra 06 til 07 for alderstrinnet 

(inn/utflyttinger).
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Fevik skolekrets:  antall barn per januar 2007 (blå) og per januar 20 06 (rød). 
Avvik mellom blå og rød søyle viser endringen +/- f ra 06 til 07 for alderstrinnet 

(inn/utflytting.
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Fjære skolekrets:  antall barn per januar 2007 (blå) og per januar 20 06 (rød) . 
Avvik mellom blå og rød søyle viser endring +/- fra  06 til 07 for alderstrinnet 

(inn/utflytting).
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Frivoll skolekrets: antall barn per januar 2007 (blå) og per januar 200 6 (rød). 
Avvik mellom blå og rød søyle viser endringen +/- f ra 06 til 07 for alderstrinnet 

(inn/utflytting)
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Landvik skolekrets:  antall barn per januar 2007 (blå) og per januar 20 06 (rød). 
Avvik mellom blå og rød søyle viser endringer +/- f ra 06 til 07 for alderstrinnet 

(inn/utflytting).
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Jappa skolekrets: antall barn per januar 2007 (blå) og per januar 200 6 (rød). 
Avvik mellom  blå og rød søyle viser endringer +/- fra 06 til 07 for alderstrinnet 

(inn/utflytting).
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Eide skolekrets:  antall barn per januar 2007 (blå) og per januar 20 06 (rød). 
Avvik mellom blå og rød søyle viser endringen fra 0 6 til 07 for alderstrinnet 

(inn/utflytting).
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Nåværende skolekretsgrenser (kart) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Landvik 
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Fjære Fevik 
 


